

浙江省水利厅文件

浙水计〔2019〕3号

浙江省水利厅关于印发 2019 年全省水利投资和百项千亿水利项目实施计划的通知

各市、县（市、区）水利部门，厅机关有关处室，厅属有关单位：

为积极践行习近平总书记“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水方针，贯彻落实国家和省委、省政府稳投资决策部署，围绕“补短板、强监管、走前列”推动我省水利高质量发展，制定 2019 年全省水利投资和百项千亿防洪排涝工程等重大项目实施计划如下：

一、投资目标

2019 年，全省年度水利计划投资 500 亿元，其中百项千亿防

洪排涝工程完成水利投资 200 亿元，年度水利完成投资增长 10%。

二、重大水利项目计划

（一）百项千亿防洪排涝工程。围绕保障“四大建设”，重点推进五大江河干堤加固、五大平原骨干排涝和大中型水库工程建设，完成干堤（海塘）加固 100 公里。力争仙居县孟溪水库、瑞安市飞云江治理一期等工程完工见效；加快推进平阳县水头南湖分洪、缙云县潜明水库一期等工程建设；力争杭州市富阳区北支江综合整治、温州市温瑞平原西片排涝（仙湖调蓄工程）等工程开工建设；加快推进开化水库、清溪水库等项目前期工作，力争尽早批复实施，进一步提高我省主要流域和重点区域的防洪排涝能力。

（二）其他重大水利项目。围绕完善杭州湾等重要区域水资源保障体系和助力大花园核心区建设，着力实施一批大中型引配水和百河综治项目。重点加快推进杭州市第二水源千岛湖配水、嘉兴市域外配水（杭州方向）、金华市梅溪流域综合治理等工程建设，力争及早完工见效。

三、保障措施

各地要切实加强组织领导，进一步细化分解各项目标任务，明确工作节点和责任要求；要采取有力措施，切实加快水利投资计划执行，加强与有关部门的沟通衔接，强化土地等要素保障，

形成合力共同推进；要加大地方财政资金投入，积极申报争取地方政府专项债券支持，加强与金融资本等合作，保障水利建设的需求。

厅有关处室（单位）、“三百一争”专家督导组要加强对各地计划实施的指导和服务，及时帮助地方协调项目推进中的问题和困难。

- 附件：1. 2019 年全省水利投资计划表
2. 2019 年百项千亿等重大水利项目实施计划表
3. 2019 年百项千亿重大水利项目前期计划表

浙江省水利厅
2019 年 3 月 1 日

2019年全省水利投资计划表

单位：亿元

序号	县 (市、区)	水利投资 计划	序号	县 (市、区)	水利投资 计划	序号	县 (市、区)	水利投资 计划
2019年全省确保完成水利投资500亿元								
一	杭州市	68.3	30	安吉县	1.7	59	衢江区	5.5
1	杭州市本级	28.1	31	长兴县	4.3	60	江山市	6.5
2	萧山区	5.8	五	嘉兴市	58.1	61	龙游县	4.5
3	余杭区	6.8	32	嘉兴市本级	36.0	62	常山县	6.0
4	富阳区	9.1	33	南湖区	0.7	63	开化县	6.8
5	桐庐县	1.8	34	秀洲区	6.1	九	舟山市	18.4
6	临安区	7.3	35	海宁市	2.6	64	舟山市本级	5.8
7	建德市	4.4	36	平湖市	3.3	65	定海区	3.2
8	淳安县	5.1	37	桐乡市	2.0	66	普陀区	2.0
二	宁波市	90.0	38	嘉善县	3.7	67	岱山县	6.9
9	宁波市本级	51.0	39	海盐县	3.8	68	嵊泗县	0.5
10	余姚市	9.0	六	绍兴市	43.3	十	台州市	44.8
11	慈溪市	16.0	40	绍兴市本级	1.8	69	台州市本级	12.5
12	宁海县	10.0	41	越城区	10.8	70	椒江区	1.8
13	象山县	4.0	42	柯桥区	9.6	71	黄岩区	5.6
三	温州市	65.5	43	上虞区	8.0	72	路桥区	0.3
14	温州市本级	8.7	44	诸暨市	7.1	73	温岭市	2.2
15	鹿城区	4.2	45	嵊州市	4.0	74	临海市	4.2
16	瓯海区	10.6	46	新昌县	2.1	75	玉环市	3.6
17	龙湾区	3.5	七	金华市	29.2	76	三门县	3.6
18	洞头区	0.4	47	金华市本级	1.9	77	天台县	7.0
19	乐清市	5.4	48	婺城区	2.7	78	仙居县	3.9
20	瑞安市	3.6	49	金东区	3.1	十一	丽水市	36.2
21	永嘉县	5.7	50	兰溪市	4.8	79	丽水市本级	4.1
22	平阳县	11.8	51	东阳市	3.7	80	莲都区	1.2
23	苍南县	5.5	52	义乌市	5.5	81	龙泉市	4.9
24	文成县	3.2	53	永康市	2.5	82	青田县	4.2
25	泰顺县	3.0	54	浦江县	1.2	83	云和县	1.5
四	湖州市	23.6	55	武义县	1.7	84	庆元县	4.1
26	湖州市本级	8.2	56	磐安县	2.1	85	缙云县	6.2
27	吴兴区	2.1	八	衢州市	39.2	86	遂昌县	3.1
28	南浔区	3.2	57	衢州市本级	6.4	87	松阳县	4.3
29	德清县	4.1	58	柯城区	3.5	88	景宁县	2.5

2019年百项千亿等重大水利项目实施计划表

序号	县(市、区)	项目编号	项目名称	总投资(亿元)	2019年计划		2019年计划按月分解(万元)												
					进展要求	计划投资(亿元)	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	
全省合计(119项)				2079.0		287.0	173240	333730	557140	787950	1028600	1267850	1483650	1711400	1949700	2225000	2535520	2870054	
百项千亿合计(88项)				1701.3		209.0	118100	232700	397100	561900	734450	907200	1060750	1222200	1393100	1597700	1832800	2089804	
一	杭州市			331.9		39.0	26100	46300	75000	104600	134350	163000	193400	221800	259200	298400	344100	390092	
(一)	杭州市百项千亿			225.4		27.0	18900	31900	49800	68600	86350	103000	125000	145000	174000	202400	236100	270092	
1	杭州市本级	JS-008-GD	杭州市大江东钱塘江标准塘工程	13.3	完成西线项建审批、可研编制	/	开展西线前期报告编制招标准备			完成前期报告编制招标	编制前期报告				完成项建审查	对接项建报批	完成项建审批	完成可研编制	
2	杭州市本级	JS-050-KP	扩大杭嘉湖南排工程(八堡泵站)	12.9	主体工程建设	5.0	2000	5000	10000	15000	20000	25000	28500	32000	36000	40000	45000	50000	
3	杭州市本级	JS-082-KP	杭州市大江东片外排工程	50.0	东湖主体工程建设	3.0	2000	3000	6000	10000	13000	15000	18000	19000	22000	24000	27000	30000	
4	杭州市本级	JS-095-KP	杭州市西湖区铜鉴湖防洪排涝调蓄工程	14.4	主体工程建设	6.8	10000	15000	20000	25000	30000	35000	40000	45000	50000	55000	61000	68000	
5	萧山区	JS-023-GD	杭州市萧山区浦阳江治理工程	42.5	主体工程建设	2.0	1700	3400	5100	6800	8500	10000	11700	13400	15100	16800	18500	20000	
6	萧山区	CB-06-KP	杭州市萧山区蜀山片外排工程	17.2	主体工程建设	0.9	800	1500	2500	3500	4500	5500	6500	7500	8000	8500	9000	9092	
7	富阳区	JS-022-GD	杭州市富阳区富春江治理工程	28.9	主体工程建设	1.0	1100	1500	2500	3300	4100	5000	5600	6200	6800	7700	8900	10000	
8	富阳区	JS-042-GD	杭州市富阳区北支江综合整治工程	28.0	完成可研审批,新开工	5.0	对接项目前期报批			完成可研审批	开工准备			5000	10000	20000	30000	40000	50000
9	临安区	JS-114-SK	临安区双溪口水库工程	5.1	主体工程建设	1.5	500	1000	1500	2000	2500	3000	4000	5000	7000	9000	12000	15000	
10	建德市	JS-019-GD	建德市新安江、兰江治理工程	5.0	主体工程建设	1.5	500	1000	1500	2000	2500	3000	4000	5000	7000	9000	12000	15000	
11	桐庐县	JS-020-GD	桐庐县富春江干堤加固二期工程	5.1	完成方案调整审批	/	开展方案调整论证					确定调整方案	完成方案调整审批						
12	桐庐县	JS-037-GD	桐庐县富春江干堤加固三期工程	3.0	主体工程建设	0.3	300	500	700	1000	1250	1500	1700	1900	2100	2400	2700	3000	
(二)	杭州市其他重大项目			106.5		12.0	7200	14400	25200	36000	48000	60000	68400	76800	85200	96000	108000	120000	
13	杭州市本级	/	杭州市第二水源千岛湖配水工程	106.5	主体工程建设	12.0	7200	14400	25200	36000	48000	60000	68400	76800	85200	96000	108000	120000	
二	宁波市			288.4		45.0	28700	57400	97700	134000	173000	212000	243900	282800	321700	363000	405000	450000	
(一)	宁波市百项千亿			288.4		45.0	28700	57400	97700	134000	173000	212000	243900	282800	321700	363000	405000	450000	
1	宁波市本级	JS-060-KP	宁波市姚江二通道(慈江)工程	24.8	主体工程建设	5.0	5000	10000	16000	18000	20000	22000	25000	30000	35000	40000	45000	50000	
2	宁波市本级	JS-061-KP	宁波市鄞奉平原排涝工程	71.5	主体工程建设	14.5	7000	14000	25000	36000	48000	60000	70000	85000	100000	115000	130000	145000	
3	余姚市	JS-057-KP	余姚市扩大北排工程	45.0	主体工程建设	3.0	1500	3000	6000	9000	12000	15000	17000	19000	21000	24000	27000	30000	

序号	县(市、区)	项目编号	项目名称	总投资(亿元)	2019年计划		2019年计划按月分解(万元)											
					进展要求	计划投资(亿元)	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
4	余姚市	JS-059-KP	余姚市姚江城区段堤防加固工程	11.5	工程完工见效	/	开展项目完工验收, 工程完工见效						/					
5	余姚市	JS-077-KP	余姚市姚江上游西分工程	19.5	主体工程建设	3.0	1800	3600	6300	9000	12000	15000	17100	19200	21300	24000	27000	30000
6	慈溪市	JS-062-KP	慈溪市北排工程	61.2	主体工程建设	5.5	5000	10000	15000	20000	25000	30000	35000	40000	45000	48000	50000	55000
7	奉化市	JS-109-SK	宁波市葛岙水库工程	54.9	主体工程建设	14.0	8400	16800	29400	42000	56000	70000	79800	89600	99400	112000	126000	140000
三	温州市			257.8		33.9	17040	36880	61390	87900	114400	141900	167600	195200	225300	260000	298200	339400
(一)	温州市百项千亿			243.3		30.0	14700	32200	53200	76200	98800	122400	145400	170300	197600	228800	263100	300400
1	鹿城区	JS-015-GD	鹿城区戍浦江河道(藤桥至河口段)整治工程	9.1	主体工程建设, 完成可研调整报告审批	1.5	200	400	700	1200	1700	2500	3500, 完成可研调整报告审批	5500	7500	10000	12500	15000
2	鹿城区 瓯海区	JS-068-KP	温州市温瑞平原西片排涝工程	24.6	主体工程建设	4.0	3100	6200	9600	13000	16500	20000	23200	26400	29600	33000	36500	40000
2-1	鹿城区	/	温州市温瑞平原西片排涝工程(鹿城区)	7.8	主体工程建设	1.0	600	1200	2100	3000	4000	5000	5700	6400	7100	8000	9000	10000
2-2	瓯海区	/	温州市温瑞平原西片排涝工程(瓯海区)	16.8	主体工程建设	3.0	2500	5000	7500	10000	12500	15000	17500	20000	22500	25000	27500	30000
3	瓯海区	JS-069-KP	温州市温瑞平原西片排涝工程(仙湖调蓄工程)	14.6	完成可研审批, 新开工	4.6	完成可研审批	3000	7000	12000	16000	20000	24000	28000	32000	36000	40000	45500
4	龙湾区 经开区	JS-067-KP	温州市温瑞平原东片排涝工程	35.5	主体工程建设	3.3	2000	4000	6800	9900	13200	16500	18800	21100	23400	26400	29700	33000
4-1	龙湾区	/	温州市温瑞平原东片排涝工程(龙湾区)	24.0	主体工程建设	2.5	1500	3000	5200	7500	10000	12500	14200	16000	17700	20000	22500	25000
4-2	经开区	/	温州市温瑞平原东片排涝工程(经开区)	11.5	主体工程建设	0.8	500	1000	1600	2400	3200	4000	4600	5100	5700	6400	7200	8000
5	瑞安市	JS-016-GD	瑞安市飞云江治理一期工程	9.6	工程完工见效	0.8	700	1200	1900	2700	3400	4100	4800	5500	6200	6900	7600	7900
6	瑞安市	JS-088-KP	瑞安市温瑞平原南部排涝工程	20.0	一期主体工程建设	0.5	100	200	300	400	500	600	1000	1500	2000	3000	4000	5000
					二期完成项建报批、可研编制	/	完成项建招标	编制项建				完成可研招标	编制前期				完成项建审查	完成项建报批、可研编制
7	乐清市	JS-079-KP	乐清市乐柳虹平原排涝工程	20.0	一期主体工程建设	1.0	200	400	600	800	1000	1200	1500	2500	3500	5500	7500	10000
					二期完成项建报批、可研编制	/	开展前期报告编制招标准备			完成前期报告编制招标	编制前期报告					完成项建审查	完成项建报批、可研编制	
8	苍南县	JS-071-KP	苍南县江南垟平原骨干排涝工程	24.2	主体工程建设	1.0	800	1600	2400	3200	4000	5000	5700	6400	7200	8000	8800	10000

序号	县(市、区)	项目编号	项目名称	总投资(亿元)	2019年计划		2019年计划按月分解(万元)															
					进展要求	计划投资(亿元)	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月				
9	苍南县 平阳县	JS-086-KP	温州市江西垟平原排涝工程	18.7	一期主体工程建设(苍南)	2.5	500	1000	1500	2500	3500	5000	7000	9000	12000	16000	20000	25000				
					二期完成可研审批(平阳、苍南)	/	编制可研										完成可研审查	完成规划选址	完成土地预审	完成可研审批		
					三期完成项建编制(苍南)	/	开展前期报告编制招标准备				完成前期报告编制招标	编制前期报告										完成项建编制
					四期完成项建编制(平阳)	/	开展前期报告编制招标准备				完成前期报告编制招标	编制前期报告										完成项建编制
10	平阳县	JS-011-GD	鳌江干流治理平阳县水头段防洪工程	16.7	主体工程建设	2.4	2000	4000	6000	8000	10000	12000	14000	16000	18000	20000	22000	24000				
11	平阳县	JS-087-KP	平阳县瑞平平原排涝工程	12.0	主体工程建设	1.0	开工准备						1000	2000	4000	6000	8000	10000				
12	平阳县	JS-041-GD	平阳县水头南湖分洪工程	19.0	主体工程建设	4.0	3000	6000	9000, 力争完成可研审批	12000	15000	18000	21000	24000	27000	30000	35000	40000				
13	永嘉县	JS-070-KP	温州市乌牛溪(永乐河)治理工程	7.2	主体工程建设	1.5	900	1800	3200	4500	6000	7500	8500	9600	11000	12000	13500	15000				
14	永嘉县	JS-010-GD	永嘉县瓯北三江标准堤工程	12.0	主体工程建设	2.0	1200	2400	4200	6000	8000	10000	11400	12800	14200	16000	18000	20000				
(二)	温州市其他重大项目			14.6		3.9	2340	4680	8190	11700	15600	19500	22200	24900	27700	31200	35100	39000				
15	平阳县	/	平阳县鳌江标准堤(钱仓、东江段)加固工程	4.3	主体工程建设	1.3	780	1560	2730	3900	5200	6500	7400	8300	9200	10400	11700	13000				
16	平阳县	/	平阳县鳌江标准堤萧江段加固工程	4.0	主体工程建设	0.5	300	600	1050	1500	2000	2500	2800	3200	3600	4000	4500	5000				
17	平阳县	/	平阳县显桥水闸除险加固工程	0.7	主体工程建设	0.3	180	360	630	900	1200	1500	1700	1900	2100	2400	2700	3000				
18	泰顺县	/	泰顺县樟嫩梓水库及供水工程	5.5	主体工程建设	1.8	1080	2160	3780	5400	7200	9000	10300	11500	12800	14400	16200	18000				
四	嘉兴市			221.0		46.5	34000	59000	97000	136300	175400	214600	250400	286500	323200	368500	414800	465100				
(一)	嘉兴市百项千亿			135.5		17.5	10000	19000	33000	48300	63400	78600	90400	102500	115200	134500	154800	175100				
1	嘉兴本级	JS-052-KP	嘉兴市平湖塘延伸拓浚工程	35.7	工程完工见效	1.2	800	1600	2400	3400	4400	5500	6200	7200	8200	9500	10500	11500				
2	嘉兴本级	JS-053-KP	嘉兴市南排闸除险加固工程	3.1	主体工程建设	0.8	500	1000	1600	2400	3200	4000	4600	5100	5700	6400	7200	8000				
3	嘉兴本级	JS-050-KP	扩大杭嘉湖南排工程(嘉兴段)	45.4	主体工程建设	5.0	3000	6000	10500	15000	20000	25000	28500	32000	35500	40000	45000	50000				
4	秀洲区 嘉善县	JS-072-KP	嘉兴市北部湖荡整治及河湖连通工程	21.6	主体工程建设	6.5	3900	7800	13700	19500	26000	32500	37000	41600	46200	52000	58500	65000				
4-1	秀洲区	/	嘉兴市北部湖荡整治及河湖连通工程(秀洲区)	11.2	主体工程建设	4.5	2700	5400	9500	13500	18000	22500	25600	28800	32000	36000	40500	45000				
4-2	嘉善县	/	嘉兴市北部湖荡整治及河湖连通工程(嘉善县)	10.4	主体工程建设	2.0	1200	2400	4200	6000	8000	10000	11400	12800	14200	16000	18000	20000				
5	平湖市	JS-035-GD	平湖市白沙湾至水口标准海塘加固工程	3.5	主体工程建设	1.8	1000	2000	3800	5400	7200	9000	10000	11000	12000	14000	16000	18000				

序号	县(市、区)	项目编号	项目名称	总投资(亿元)	2019年计划		2019年计划按月分解(万元)											
					进展要求	计划投资(亿元)	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
6	海盐县	JS-028-GD	海盐县东段围涂标准海塘工程	4.6	一期完工见效	0.3	800	600	1000	2600	完工见效							
					二期完成可研审批	/	对接项建审批			力争完成项建审批	编制可研	完成可研审查	完成规划选址	完成可研审批	开工准备			
7	海盐县	JS-096-KP	扩大杭嘉湖南排南台头排涝后续工程	21.6	完成可研审批,新开工	2.0	对接前期审批		完成可研审批	开工准备			1500	3000	5000	10000	15000	20000
(二)	嘉兴市其他重大项目			85.5		29.0	24000	40000	64000	88000	112000	136000	160000	184000	208000	234000	260000	290000
8	嘉兴市本级	/	嘉兴市域外配水工程(杭州方向)	85.5	主体工程建设	29.0	24000	40000	64000	88000	112000	136000	160000	184000	208000	234000	260000	290000
五	湖州市			92.0		9.2	2850	5700	8550	16400	24750	31900	40750	51600	61450	70300	80750	92000
(一)	湖州市百项千亿			59.2		3.8	1700	3400	5100	6800	8500	10500	13700	17900	21100	25300	31000	38000
1	湖州市本级	JS-073-KP	苕溪清水入湖河道整治后续工程	22.0		1.5	1200	2400	3600	4800	6000	7500	8700	9900	11100	12300	13500	15000
1-1	湖州市本级	/	苕溪清水入湖河道整治后续工程(开发区段)	9.1	主体工程建设	1.5	1200	2400	3600	4800	6000	7500	8700	9900	11100	12300	13500	15000
1-2	湖州市本级 德清县 安吉县 长兴县	/	苕溪清水入湖河道整治后续工程(市直管段、德清段、安吉段、长兴段)	12.9	完成可研审批	/	完成资金承诺等前置要件,对接可研审批						完成可研审批	开工准备				
2	湖州市本级	JS-080-KP	湖州市太嘉河及杭嘉湖环湖河道整治后续工程	12.2	主体工程建设	2.0	500	1000	1500	2000	2500	3000	5000	8000	10000	13000	16000	20000
3	湖州市本级 长兴县	JS-081-KP	环湖大堤(浙江段)后续工程	25.0	力争完成可研审批,新开工	0.3	完成可研审查	开展前置专题论证		完成移民安置规划大纲审批	完成移民安置规划审核	对接土地预审	完成土地预审	力争完成可研审批	开工准备		1500	3000
(二)	湖州市其他重大项目			32.8		5.4	1150	2300	3450	9600	16250	21400	27050	33700	40350	45000	49750	54000
4	湖州市本级	/	安吉两库引水工程	24.1	完成项目核准,新开工	4.00	完成项目核准	开工准备		5000	10500	14500	19000	24500	30000	33500	37000	40000
5	德清县	/	德清县东苕溪湘溪片中小流域综合治理工程	7.5	主体工程建设	1.2	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	10000	11000	12000
6	长兴县	/	长兴县泗安水库除险加固工程	1.2	主体工程建设	0.2	150	300	450	600	750	900	1050	1200	1350	1500	1750	2000
六	绍兴市			177.7		19.1	12380	24860	41840	58820	76900	94980	110860	125040	138720	155700	172400	190500
(一)	绍兴市百项千亿			176.0		19.0	12300	24700	41600	58500	76500	94500	110300	124400	138000	154900	171500	189500
1	绍兴市本级 柯桥区 上虞区 新昌县	JS-039-GD	绍兴市曹娥江综合整治工程	20.0	柯桥段主体工程建设	2.0	200	500	1000	2000	3000	4000	7000	10000	12000	15000	17000	20000
2	上虞区	JS-054-KP	上虞区虞北平原滨江河-沥北河整治工程	9.5	工程完工见效	0.7	400	800	1500	2100	2800	3500	4000	4500	5000	5600	6300	7000
3	上虞区	JS-055-KP	上虞区虞东河湖综合整治工程	12.0	主体工程建设	1.5	900	1800	3200	4500	6000	7500	8600	9600	10600	12000	13500	15000

序号	县 (市、 区)	项目编号	项目名称	总投资 (亿元)	2019年计划		2019年计划按月分解(万元)											
					进展要求	计划投资 (亿元)	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
4	上虞区	JS-083-KP	绍兴市上虞区崧北河综合治理工程	6.8	主体工程建设	1.5	500	1000	1500	2000	2500	3000	4000	5500	7500	10000	12500	15000
5	柯桥区	JS-076-KP	绍兴市柯桥区瓜渚湖直江柯北段拓浚工程	11.4	工程完工见效	1.8	2000	4000	7000	10000	13000	16000	17500	完工见效				
6	越城区	JS-056-KP	绍兴市袍江片东入曹娥江排涝工程	25.6	主体工程建设	0.5	500	1000	1500	2000	2500	3000	3300	3600	3900	4300	4700	5000
7	越城区	JS-075-KP	绍兴市马山闸强排及配套河道工程	22.2	主体工程建设	4.0	2400	4800	8400	12000	16000	20000	22800	25600	28400	32000	36000	40000
8	越城区	JS-074-KP	绍兴市新三江闸排涝配套河道拓浚工程(越城片)	26.2	主体工程建设	3.0	2500	5000	7500	10000	12500	15000	17500	20000	22500	25000	27500	30000
9	诸暨市	JS-012-GD	诸暨市高湖蓄滞洪区改造工程	22.0	主体工程建设	1.8	1000	2000	3800	5400	7200	9000	10000	11500	13000	14500	16000	18000
10	诸暨市	JS-027-GD	诸暨市浦阳江治理二期工程	7.4	主体工程建设	1.5	900	1800	3200	4500	6000	7500	8600	9600	10600	12000	13500	15000
11	嵊州市	JS-007-GD	嵊州市湛头滞洪区改造工程	12.9	工程完工见效	0.7	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	完工见效				
(二)	绍兴市其他重大项目			1.7		0.1	80	160	240	320	400	480	560	640	720	800	900	1000
12	诸暨市	/	诸暨市浦阳江排涝站改造工程(二期)	1.7	主体工程建设	0.1	80	160	240	320	400	480	560	640	720	800	900	1000
七	金华市			36.6		5.2	2800	5550	9850	14050	18750	23350	26700	30000	33800	39100	44800	52000
(一)	金华市百项千亿			35.9		5.0	2700	5400	9500	13500	18000	22500	25700	28800	32400	37500	43000	50000
1	金华市本级	JS-031-GD	金华市本级金华江治理二期工程	8.1	主体工程建设	1.5	900	1800	3200	4500	6000	7500	8600	9600	10600	12000	13500	15000
2	兰溪市	JS-018-GD	兰溪市钱塘江堤防加固工程	13.6	主体工程建设	3.0	1800	3600	6300	9000	12000	15000	17100	19200	21300	24000	27000	30000
3	磐安县	JS-112-SK	磐安县流岸水库工程	14.2	完成可研审批,新开工	0.5	对接前期审批		完成可研审批	开工准备					500	1500	2500	5000
(二)	金华市其他重大项目			0.7		0.2	100	150	350	550	750	850	1000	1200	1400	1600	1800	2000
4	金东区	/	金东区国湖水闸除险加固工程	0.7	主体工程建设	0.2	100	150	350	550	750	850	1000	1200	1400	1600	1800	2000
八	舟山市			42.8		6.9	5100	10200	16300	22200	28400	34600	40200	45800	50400	57000	62600	69200
(一)	舟山市百项千亿			12.3		2.6	1500	3000	5500	7800	10400	13000	15000	17000	18000	21000	23000	26000
1	舟山市本级	JS-063-KP	舟山群岛新区定海强排工程	12.3	主体工程建设	2.6	1500	3000	5500	7800	10400	13000	15000	17000	18000	21000	23000	26000
(二)	舟山市其他重大项目			30.5		4.3	3600	7200	10800	14400	18000	21600	25200	28800	32400	36000	39600	43200
2	舟山市本级	/	舟山市大陆引水三期工程	23.6	主体工程建设	3.0	2500	5000	7500	10000	12500	15000	17500	20000	22500	25000	27500	30000
3	定海区	/	定海区白泉钓浪海塘配套加固二期工程	1.9	主体工程建设	0.6	500	1000	1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000
4	定海区	/	定海区舟山群岛水系(流域)综合治理工程	5.0	主体工程建设	0.7	600	1200	1800	2400	3000	3600	4200	4800	5400	6000	6600	7200

序号	县 (市、 区)	项目编号	项目名称	总投资 (亿元)	2019年计划		2019年计划按月分解(万元)											
					进展要求	计划投资 (亿元)	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
九	台州市			314.6		25.4	8900	17900	36000	54200	74000	93700	112200	131600	151300	177600	210500	253800
(一)	台州市百项千亿			314.6		25.4	8900	17900	36000	54200	74000	93700	112200	131600	151300	177600	210500	253800
1	台州市 本级	JS-064-KP	台州市东官河综合整治工程	23.3	主体工程建设	3.0	1800	3600	6300	9000	12000	15000	17100	19200	21300	24000	27000	30000
2	台州市 本级	JS-107-SK	台州市朱溪水库工程	37.4	主体工程建设	7.0	4200	8400	14700	21000	28000	35000	39900	44800	49700	56000	63000	70000
3	台州市 本级	JS-044-GD	台州市循环经济产业集聚区 海塘提升工程	28.9	完成可研审批, 新开工	1.0	对接前期审批		完成可研审 批	开工准备			1500	2500	3000	4000	7000	10000
4	椒江区	JS-078-KP	台州市洪家场浦强排工程	33.2	主体工程建设	0.5	300	600	1000	1500	2000	2500	2800	3200	3500	4000	4500	5000
5	路桥区	CB-07-KP	台州市路桥区青龙浦排涝工 程	21.0	推进用地报批	/	推进用地报批											
6	温岭市	JS-066-KP	温岭市南排工程	36.4	主体工程建设	0.3	200	400	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2500	3000
7	临海市	JS-084-KP	临海市大田平原排涝二期工 程	27.0	主体工程建设	0.5	100	200	300	400	700	1000	1500	2000	2500	3000	4000	5000
8	临海市	JS-065-KP	临海市大田平原排涝一期工 程	13.3	工程完工见效	1.0	600	1200	2100	3000	4000	5000	5700	6400	7100	8000	9000	10000
9	临海市	JS-085-KP	临海市东部平原排涝工程	17.9	主体工程建设	0.5	100	200	300	400	600	800	1000	1500	2000	2500	3000	5000
10	临海市	JS-101-SK	临海市方溪水库工程	11.5	主体工程建设	0.8	500	1000	1700	2500	3300	4200	4700	5300	5800	6600	7500	8300
11	玉环市	JS-097-KP	玉环市漩门湾拓浚排涝工程	12.5	完成可研审批, 新开工	0.5	对接项建审批		完成项建审 批	编制可研	完成可研审 查	完成规划选 址	完成土地预 审	对接可研审 批	完成可研审 批	开工准备		5000
12	天台县	JS-034-GD	台州市椒江治理工程(天台 始丰溪段)	15.3	完成可研审批, 新开工	6.0	对接可研审 批	完成可研审 批	5000	10000	15000	20000	25000	30000	37000	44000	51000	60000
13	三门县	JS-104-SK	三门县东屏水库工程	7.0	主体工程建设	1.5	900	1800	3200	4500	6000	7500	8600	9600	10600	12000	13500	15000
14	三门县	JS-043-GD	三门县海塘加固工程	17.0	完成可研审批, 新开工	1.0	编制可研	对接可研审 批	完成可研审 批	开工准备			500	1000	1500	3000	6000	10000
15	仙居县	JS-100-SK	仙居县孟溪水库工程	4.1	工程完工见效	0.2	200	500	800	1100	1400	1500	完工见效					
16	仙居县	JS-045-GD	仙居县永安溪综合治理与生 态修复二期工程	8.8	完成可研审批, 新开工	1.6	对接前期审批		完成可研审 批	开工准备			1000	3000	4000	7000	11000	16000
十	衢州市			135.9		29.3	16195	31390	51385	73480	97175	120870	139765	161860	184555	210950	251645	292550
(一)	衢州市百项千亿			101.1		18.1	9600	19400	33800	48300	64400	80500	91800	103300	114400	129000	154900	181000
1	衢州市 本级	JS-021-GD	衢州市本级衢江治理二期工 程	13.8	主体工程建设	2.3	1300	2800	4800	6900	9200	11500	13000	15000	16500	18500	20700	23000
2	柯城区	JS-030-GD	衢州市柯城区常山港治理工 程	9.6	主体工程建设	3.0	1800	3600	6300	9000	12000	15000	17100	19200	21300	24000	27000	30000
3	龙游县	JS-106-SK	龙游县高坪桥水库工程	9.9	主体工程建设	1.5	900	1800	3200	4500	6000	7500	8600	9600	10600	12000	13500	15000
4	龙游县	JS-026-GD	龙游县衢江治理二期工程	3.3	主体工程建设	1.3	800	1600	2700	3900	5200	6500	7500	8300	9200	10500	11700	13000

序号	县(市、区)	项目编号	项目名称	总投资(亿元)	2019年计划		2019年计划按月分解(万元)											
					进展要求	计划投资(亿元)	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
5	江山市	JS-025-GD	江山市江山港综合治理工程	22.4	主体工程建设	5.0	3000	6000	10500	15000	20000	25000	28500	32000	35500	40000	45000	50000
6	常山县	JS-024-GD	常山县常山港治理二期工程	8.8	主体工程建设	3.0	1800	3600	6300	9000	12000	15000	17100	19200	21300	24000	27000	30000
7	开化县	JS-111-SK	开化县开化水库工程	33.3	力争完成可研审批,新开工	2.0	对接可研审查			力争完成移民安置规划大纲审批	力争完成移民安置规划审核	力争完成可研审查	对接土地预审	力争完成土地预审	力争完成可研审批	开工准备	10000	20000
(二)	衢州市其他重大项目			34.8		11.2	6595	11990	17585	25180	32775	40370	47965	58560	70155	81950	96745	111550
8	衢州市本级	/	衢州市西片区水系综合整治工程	13.9	主体工程建设	4.0	开工准备			2000	4000	6000	8000	13000	18000	24000	32000	40000
9	衢江区	/	衢州市衢江区上下山溪流域综合治理工程	8.4	主体工程建设	4.0	4000	7000	10000	13000	16000	19000	22000	25000	29000	32000	36000	40000
10	常山县	/	常山县芳村溪流域综合治理工程	2.8	主体工程建设	0.6	500	800	1300	1800	2300	2800	3300	3800	4300	5000	5700	6400
11	江山市	/	江山市碗窑水库加固改造工程	1.0	主体工程建设	0.1	95	190	285	380	475	570	665	760	855	950	1045	1150
12	开化县	/	开化县第二水源茅岗水库引水工程	1.7	主体工程建设	0.9	750	1500	2250	3000	3750	4500	5250	6000	6750	7500	8250	9000
13	开化县	/	开化县马金溪流域综合治理工程	7.0	主体工程建设	1.5	1250	2500	3750	5000	6250	7500	8750	10000	11250	12500	13750	15000
十一	丽水市			168.1		24.5	17375	34950	55825	77000	99475	121950	140775	160000	178775	200450	223725	245412
(一)	丽水市百项千亿			97.4		12.6	7300	14800	25600	36700	49100	61500	70250	79400	88100	99700	112900	125912
1	丽水市本级	JS-014-GD	丽水市大溪治理工程	8.0	工程完工见效	/	开展项目完工验收,工程完工见效						/					
2	丽水市本级	JS-029-GD	丽水市大溪治理提升改造工程	10.0	好溪段主体工程	0.8	500	1000	1600	2400	3200	4000	4500	5200	5600	6400	7200	8000
					完成可研审批	/	编制前期报告				完成项建审查	完成项建审批	编制可研		完成可研审查	完成规划选址	完成土地预审	完成可研审批
3	龙泉市	JS-013-GD	龙泉市龙泉溪治理二期工程	2.6	工程完工见效	0.4	300	600	1000	1300	1800	2200	2500	2800	3100	3500	4000	4412
4	遂昌县	JS-108-SK	遂昌县清水源水库工程	5.8	主体工程建设	1.8	1000	2200	3800	5400	7200	9000	10200	11500	12800	14400	16200	18000
5	松阳县	JS-105-SK	松阳县黄南水库工程	18.1	主体工程建设	2.5	1500	3000	5200	7500	10000	12500	14250	16000	17700	20000	22500	25000
6	缙云县	JS-102-SK	缙云县潜明水库一期工程	16.1	主体工程建设	2.6	1500	3000	5300	7600	10200	12800	14500	16300	18000	20400	23000	25500
7	青田县	JS-103-SK	青田县青田水利枢纽工程	16.0	主体工程建设	1.0	600	1200	2100	3000	4000	5000	5700	6400	7100	8000	9000	10000
8	青田县	JS-032-GD	青田县瓯江治理二期工程	1.7	主体工程建设	0.5	100	200	300	500	700	1000	1500	2000	2500	3000	4000	5000
9	庆元县	JS-110-SK	庆元县兰溪桥水库扩建工程	19.1	主体工程建设	3.0	1800	3600	6300	9000	12000	15000	17100	19200	21300	24000	27000	30000
(二)	丽水市其他重大项目			70.7		12.0	10075	20150	30225	40300	50375	60450	70525	80600	90675	100750	110825	119500

序号	县 (市、 区)	项目编号	项目名称	总投资 (亿元)	2019年计划		2019年计划按月分解(万元)											
					进展要求	计划投资 (亿元)	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
10	丽水市 本级	/	丽水市丽阳溪水系综合整治工程	10.3	主体工程建设	1.5	1250	2500	3750	5000	6250	7500	8750	10000	11250	12500	13750	15000
11	缙云县	/	缙云县好溪流域综合治理工程	15.2	主体工程建设	1.8	1500	3000	4500	6000	7500	9000	10500	12000	13500	15000	16500	18000
12	缙云县	/	缙云县潜明水库引水工程	5.5	主体工程建设	1.0	850	1700	2550	3400	4250	5100	5950	6800	7650	8500	9350	10000
13	景宁县	/	景宁县金村水库及供水工程	5.8	主体工程建设	1.5	1250	2500	3750	5000	6250	7500	8750	10000	11250	12500	13750	15000
14	景宁县	/	景宁县小溪流域综合治理工程(一期)	4.2	主体工程建设	0.6	500	1000	1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000
15	龙泉市	/	龙泉市梅溪、八都溪、岩樟溪流域综合治理工程	7.7	主体工程建设	2.4	2000	4000	6000	8000	10000	12000	14000	16000	18000	20000	22000	24000
16	龙泉市	/	龙泉市瑞垵引水工程	4.8	主体工程建设	0.8	700	1400	2100	2800	3500	4200	4900	5600	6300	7000	7700	8000
17	庆元县	/	庆元县松源流域综合治理工程	6.1	主体工程建设	0.7	600	1200	1800	2400	3000	3600	4200	4800	5400	6000	6600	7000
18	松阳县	/	松阳县松阴流域河流综合治理项目(干流)	3.0	主体工程建设	0.8	700	1400	2100	2800	3500	4200	4900	5600	6300	7000	7700	8000
19	云和县	/	云和县浮云溪流域综合治理工程	7.5	主体工程建设	0.7	600	1200	1800	2400	3000	3600	4200	4800	5400	6000	6600	7000
20	云和县	/	云和县龙泉溪治理工程	0.7	主体工程建设	0.2	125	250	375	500	625	750	875	1000	1125	1250	1375	1500
十二	省本级			12.3		3.0	1800	3600	6300	9000	12000	15000	17100	19200	21300	24000	27000	30000
(一)	省本级百项千亿			12.3		3.0	1800	3600	6300	9000	12000	15000	17100	19200	21300	24000	27000	30000
1	浙东引 水管理 中心	JS-058-KP	姚江上游西排工程	12.3	主体工程建设	3.0	1800	3600	6300	9000	12000	15000	17100	19200	21300	24000	27000	30000

2019年百项千亿重大水利项目前期计划表

序号	县(市、区)	项目编号	项目名称	规划投资(亿元)	2019年前期工作目标	2019年项目前期月度工作计划												
						1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	
1	杭州市本级	JS-094-KP	扩大杭嘉湖南排后续西部通道工程	40.0	力争完成项建审批、可研审查	编制前期报告						完成项建审查	对接项建审批	力争完成项建审批	编制可研		完成可研审查	
2	余杭区	JS-040-GD	东苕溪防洪后续西险大塘达标加固工程	32.0	力争完成项建审批、可研审查	开展前期报告编制招标准备		完成前期报告编制招标	编制前期报告				完成项建审查	对接项建审批	力争完成项建审批	编制可研	完成可研审查	
3	富阳区	CB-16-KP	杭州市富阳区南北渠分洪隧洞工程	18.0	完成项建审批、可研审查	编制前期报告					完成项建审查	对接项建审批	完成项建审批	编制可研			完成可研审查	
4	临安区	CB-21-SK	杭州市临安区里畝水库加高扩容工程	15.0	完成项建审批、可研审查	编制前期报告	完成项建审查	对接项建审批				完成项建审批	编制可研		完成实物调查工作大纲审查	对接可研审查	完成可研审查	
5	宁海县 天台县 三门县	JS-113-SK	宁海县清溪水库工程	25.7	力争完成可研审批	编制可研					完成规模论证	开展移民安置专题编制	力争完成移民安置规划大纲审批	完成移民安置规划审核	力争完成规划选址和土地预审	力争完成可研审查	力争完成可研审批	
6	龙湾区	JS-038-GD	温州市龙湾区瓯江标准海塘提升改造工程(炮台山至龙江路段)	9.5	完成可研审批	编制前期报告	对接项建审查	完成项建审查	完成项建审批	编制可研	完成可研审查	完成规划选址、土地预审	完成可研审批	/	/	/	/	
			温州市龙湾区瓯江标准海塘提升改造工程(南口大桥至海滨围垦段)	2.0	完成可研审批	开展前期报告编制招标准备			完成前期报告编制招标	编制前期报告		完成项建审查	完成项建审批	完成可研审查	完成规划选址	完成土地预审	完成可研审批	
7	永嘉县	JS-116-SK	永嘉县楠溪江河口大闸枢纽工程	31.5	力争完成可研审批	编制可研					开展规划选址	力争完成规划选址	力争完成可研审查	开展土地预审	力争完成土地预审	力争完成可研审批		
8	鹿城区	CB-01-GD	温州市鹿城区瓯江治理二期工程	9.0	完成可研审查	编制可研						完成规划选址	完成土地预审	对接可研审查	完成可研审查			
9	瑞安市	CB-02-GD	瑞安市飞云江治理二期工程	12.4	完成可研修改	编制可研											完成规划选址	完成可研修改
			瑞安市飞云江治理二期工程(桐田段)	1.3	完成可研审批	对接项建审批		完成项建审批	编制可研	完成可研审批	/	/	/	/	/	/	/	
10	永嘉县	CB-19-SK	永嘉县南岸水库工程	39.5	按国家部委有关要求开展前期工作	按国家部委有关要求开展前期工作												
11	嘉兴市本级	CB-05-KP	太浦河后续工程(浙江段)	14.0	按国家部委有关要求开展前期工作	按国家部委有关要求开展前期工作												
12	嘉兴市本级	CB-15-KP	扩大杭嘉湖南排后续东部通道工程(骨干河道整治工程)	8.6	完成项建报批、可研编制	开展前期报告编制招标准备			完成前期报告编制招标	编制前期报告					完成项建审查	完成项建报批、可研编制		
13	嘉善县	CB-04-KP	嘉兴中心河拓浚及河湖连通工程	34.7	力争完成可研审批	开展土地预审						力争完成土地预审			力争完成可研审批			

序号	县(市、区)	项目编号	项目名称	规划投资(亿元)	2019年前期工作目标	2019年项目前期月度工作计划											
						1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
14	海宁市	CB-14-KP	扩大杭嘉湖南排后续东部通道工程(麻泾港整治工程)	10.0	完成项建报批、可研编制	开展前期报告编制招标准备			完成前期报告编制招标	编制前期报告					完成项建审查	完成项建报批、可研编制	
15	南浔区	CB-13-KP	杭嘉湖北排通道后续工程(南浔段)	26.2	完成项建报批、可研编制	编制前期报告			完成项建审查	完成项建报批	编制可研					完成可研编制	
16	越城区	CB-17-KP	绍兴市新三江闸排涝配套河道拓浚工程(镜湖片)	12.5	完成项建报批、可研编制	编制前期报告					完成项建审查	完成项建报批	编制可研		完成可研编制		
17	义乌市	JS-115-SK	义乌市双江水利枢纽工程	32.5	力争完成可研审批	编制可研			完成可研审查	开展前置专题论证					力争完成可研审批		
18	浦江县	CB-20-SK	浦江县双溪水库工程	16.4	完成项建报批、可研编制	编制项建			完成可研招标	完成项建审查	完成项建报批	编制可研			完成可研编制		
19	磐安县永康市	CB-18-SK	磐安县虬里水库工程	5.6	达成共识、深化前期	永康市与磐安县通力协作、达成共识、深化前期											
20	舟山市本级	CB-03-GD	舟山市海塘加固工程	19.0	完成项建报批、可研编制	开展前期报告编制招标准备			完成前期报告编制招标	编制前期报告			完成项建审查	完成项建报批	编制可研	完成可研编制	
21	临海市	JS-089-KP	台州市椒(灵)江建闸引水扩排工程	78.5	力争完成可研审批	编制可研					完成可研审查	完成规划选址	完成土地预审	力争完成可研审批			
22	临海市	JS-033-GD	台州市椒江治理工程(临海段)	5.1	力争完成可研审批	优化方案					完成可研审查	完成规划选址	完成土地预审	力争完成可研审批			
23	台州市本级	CB-12-KP	台州市金清港强排工程	20.0	研究提出工程建设方案	开展工程建设方案论证					明确工程建设方案						
24	市本级	CB-10-KP	台州市七条河拓浚工程	17.7	完成一期项建报批、可研编制	开展分期实施方案论证			明确分期实施方案	编制一期前期报告		完成一期项建审查	完成一期项建报批	完成一期可研编制			
25	黄岩区	CB-08-KP	台州市永宁江闸强排工程	14.3	完成一期项建报批、可研编制	开展分期实施方案论证			明确分期实施方案	编制一期前期报告		完成一期项建审查	完成一期项建报批	完成一期可研编制			
26	黄岩区	CB-09-KP	台州市黄岩区北排工程	35.8	完成一期项建报批、可研编制	开展分期实施方案论证			明确分期实施方案	编制一期前期报告		完成一期项建审查	完成一期项建报批	完成一期可研编制			
27	温岭市	CB-11-KP	温岭市九龙汇调蓄工程	23.0	研究提出工程建设方案	开展工程建设方案论证					明确工程建设方案						
28	柯城区	JS-117-SK	衢州市柯城区寺桥水库工程	26.0	完成可研审批	完成项建审查	编制可研	完成可研审查	完成规划选址	完成移民安置大纲审批	完成土地预审	完成移民规划报告审核	完成可研审查	/	/	/	/
29	钱塘江中心	JS-036-GD	钱塘江北岸秧田庙至塔山坝段海塘工程(大缺口至塔山坝段堤脚防冲加固工程)	2.5	完成可研审批	编制前期报告			完成项建审查	完成项建报批	完成可研审查	完成规划选址	完成土地预审	完成可研审查	开工准备		