
附件1

2024年市县（市、区）年度投资计划完成情况

序号
市、县（市

、区）

年度
目标

省级补
助资金

投资计划完成情况 2024年中央投资计划及完成情况

1~3月完成
投资

1~3月
投资

完成率

投资
计划

中央
资金

完成投资
计划

投资
计划

完成率亿元 亿元 亿元 万元 万元 万元

总计 750 90.8 192.7 25.7% 89956 43314 22007 24.5%

一 杭州市 100.6 14.8 24.49 24.3% 20090 7080 4769 23.7%
1 杭州市本级 25.1 3.0 7.30 29.1% 23 19 4 17.4%
2 西湖区 5.2 0.5 1.28 24.6% / / / /
3 萧山区 5.4 0.1 1.67 31.0% 39 32 0 0.0%
4 余杭区 19.2 4.8 5.31 27.7% 465 188 174 37.5%
5 富阳区 8.5 0.1 0.55 6.5% 510 455 80 15.7%
6 桐庐县 3.1 0.6 0.83 26.7% 1651 553 287 17.4%
7 临安区 11.1 2.3 2.59 23.3% 837 433 142 17.0%
8 建德市 8.9 2.2 1.90 21.3% 14937 4395 3650 24.4%
9 淳安县 9.8 1.1 1.75 17.8% 1618 995 432 26.7%
10 临平区 1.3 0.0 0.41 31.2% / / / /
11 钱塘区 3.0 0.2 0.91 30.3% 10 10 0 0.0%

二 宁波市 141.3 / 36.19 25.6% / / / /
11 宁波市本级 20.3 / 3.85 19.0% / / / /
12 海曙区 20.0 / 6.10 30.5% / / / /
13 江北区 3.0 / 1.12 37.2% / / / /
14 镇海区 3.0 / 0.41 13.8% / / / /
15 北仑区 7.0 / 0.96 13.7% / / / /
16 鄞州区 10.0 / 1.11 11.1% / / / /
17 奉化区 8.0 / 2.56 32.0% / / / /
18 余姚市 20.0 / 5.36 26.8% / / / /
19 慈溪市 20.0 / 7.03 35.2% / / / /
20 宁海县 22.0 / 6.10 27.7% / / / /
21 象山县 8.0 / 1.58 19.7% / / / /

三 温州市 97.3 15.9 23.72 24.4% 18650 10149 4896 26.3%
22 温州市本级 16.0 0.6 5.82 36.4% 15 14 0 0.0%
23 鹿城区 4.1 0.2 1.14 27.8% 312 121 40 12.8%
24 瓯海区 3.3 0.3 0.74 22.5% 145 140 4 2.6%
25 龙湾区 5.0 0.3 0.61 12.2% 43 15 0 0.0%
26 洞头区 3.6 0.2 0.66 18.3% 65 36 0 0.0%
27 乐清市 11.4 1.2 2.35 20.6% 219 211 0 0.0%
28 瑞安市 12.4 3.5 4.14 33.4% 877 428 175 20.0%
29 永嘉县 5.9 0.6 0.90 15.2% 1177 600 135 11.4%
30 平阳县 9.1 1.4 2.70 29.7% 13453 6842 4292 31.9%
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序号
市、县（市

、区）

年度
目标

省级补
助资金

投资计划完成情况 2024年中央投资计划及完成情况

1~3月完成
投资

1~3月
投资

完成率

投资
计划

中央
资金

完成投资
计划

投资
计划

完成率亿元 亿元 亿元 万元 万元 万元

31 苍南县 7.4 0.9 2.23 30.2% 282 282 0 0.0%
32 文成县 1.9 1.0 0.25 13.1% 1031 429 251 24.3%
33 泰顺县 2.5 1.1 0.20 8.1% 959 959 0 0.0%
34 龙港市 14.7 4.6 1.97 13.4% 72 72 0 0.0%

四 嘉兴市 49.9 5.2 13.01 26.1% 1199 1007 331 27.6%
35 嘉兴市本级 9.5 1.7 2.42 25.5% 62 53 20 33.0%
36 南湖区 2.0 0.2 0.58 28.9% 12 10 0 0.0%
37 秀洲区 6.0 0.9 0.80 13.4% 64 58 26 40.0%
38 海宁市 10.1 0.9 3.42 33.9% 175 175 30 17.1%
39 平湖市 5.9 0.3 1.53 26.0% 652 500 250 38.3%
40 桐乡市 4.1 0.3 0.60 14.5% 124 107 0 0.0%
41 嘉善县 6.8 0.6 1.78 26.1% 67 61 0 0.0%
42 海盐县 5.5 0.4 1.88 34.1% 43 43 5 11.6%

五 湖州市 46.4 8.1 13.27 28.6% 2461 1355 672 27.3%
43 湖州市本级 8.8 1.6 1.83 20.8% 67 42 21 31.6%
44 吴兴区 4.5 1.0 1.30 28.9% 230 124 25 10.9%
45 南浔区 10.7 2.2 3.55 33.1% 366 184 128 35.0%
46 德清县 7.0 1.6 2.41 34.5% 202 162 0 0.0%
47 安吉县 10.5 1.3 2.67 25.4% 815 348 258 31.7%
48 长兴县 5.0 0.5 1.51 30.2% 781 495 240 30.7%

六 绍兴市 82.5 5.8 23.36 28.3% 9733 3611 3413 35.1%
49 绍兴市本级 32.6 0.3 0.57 1.7% 10 5 0 0.0%
50 越城区 19.2 0.5 11.14 58.0% 30 15 0 0.0%
51 柯桥区 4.7 0.0 2.38 50.6% 1020 207 230 22.5%
52 上虞区 5.5 0.9 3.09 56.1% 724 275 0 0.0%
53 诸暨市 8.0 1.5 3.12 39.0% 3075 1573 2610 84.9%
54 嵊州市 8.9 2.2 2.08 23.3% 4158 937 408 9.8%
55 新昌县 3.6 0.3 0.99 27.4% 716 599 165 23.1%

七 金华市 58.8 5.7 13.25 22.5% 7758 4970 1752 22.6%
56 金华市本级 4.8 0.1 2.07 43.1% 18 13 0 0.0%
57 婺城区 4.8 0.1 1.02 21.2% 686 403 90 13.1%
58 金东区 6.2 0.5 2.08 33.6% 369 242 0 0.0%
59 兰溪市 5.3 1.3 1.13 21.4% 591 525 84 14.2%
60 东阳市 11.2 0.6 0.99 8.8% 486 396 89 18.3%
61 义乌市 5.0 1.1 1.69 33.8% 3056 1897 900 29.5%
62 永康市 5.7 0.1 1.77 31.1% 346 346 75 21.7%
63 浦江县 5.0 0.5 0.33 6.6% 399 289 88 22.1%
64 武义县 7.8 0.9 1.52 19.4% 509 442 186 36.5%
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市、县（市

、区）

年度
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省级补
助资金
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65 磐安县 3.0 0.5 0.66 21.8% 1298 417 240 18.5%

八 衢州市 53.6 8.5 9.59 17.9% 12175 4506 3951 32.5%
66 衢州市本级 2.2 0.5 0.37 17.0% 109 109 0 0.0%
67 柯城区 8.7 1.2 2.21 25.4% 2649 1243 2174 82.1%
68 衢江区 5.6 0.9 1.23 22.0% 2136 814 347 16.2%
69 江山市 7.2 0.5 1.40 19.5% 974 410 241 24.8%
70 龙游县 9.5 3.6 0.82 8.7% 1092 457 152 13.9%
71 常山县 9.1 0.9 0.76 8.3% 1929 586 376 19.5%
72 开化县 11.2 0.9 2.79 24.9% 3287 887 661 20.1%

九 舟山市 26.1 4.0 3.72 14.2% 1015 760 139 13.7%
73 舟山市本级 3.6 0.1 0.23 6.4% 49 49 0 0.0%
74 定海区 9.3 1.7 1.22 13.2% 299 259 62 20.7%
75 普陀区 5.3 0.8 0.72 13.6% 370 197 39 10.5%
76 岱山县 7.0 1.4 1.21 17.2% 219 177 38 17.4%
77 嵊泗县 1.0 0.0 0.34 33.7% 78 78 0 0.0%

十 台州市 52.6 8.9 14.99 28.5% 6182 2799 842 13.6%
78 台州市本级 5.0 0.3 1.83 36.6% 9 6 4 40.0%
79 椒江区 4.0 0.2 0.75 18.8% 357 84 16 4.4%
80 黄岩区 2.8 0.4 0.83 29.5% 186 134 47 25.3%
81 路桥区 1.5 0.0 0.34 22.7% 10 10 0 0.0%
82 温岭市 8.8 0.9 2.14 24.3% 372 177 75 20.2%
83 临海市 10.2 1.9 3.75 36.8% 1028 376 92 9.0%
84 玉环市 5.3 0.5 0.58 11.0% 179 119 0 0.0%
85 三门县 4.2 1.3 1.34 31.9% 725 315 100 13.8%
86 天台县 4.5 0.4 1.50 33.2% 1872 634 508 27.2%
87 仙居县 6.3 3.0 1.94 30.8% 1444 944 0 0.0%

十一 丽水市 58.6 11.1 16.57 28.3% 10694 7077 1241 11.6%
88 丽水市本级 6.9 0.1 0.89 12.8% 10 6 0 0.0%
89 莲都区 3.0 0.7 0.30 10.2% 685 645 124 18.1%
90 龙泉市 3.5 0.5 0.60 17.0% 1516 793 0 0.0%
91 青田县 8.0 0.8 2.36 29.5% 1322 876 438 33.1%
92 云和县 3.7 1.2 0.70 18.8% 529 524 103 19.5%
93 庆元县 4.2 1.0 1.70 40.4% 812 764 15 1.8%
94 缙云县 13.4 2.9 5.22 39.0% 1025 931 113 11.0%
95 遂昌县 4.9 0.8 1.52 31.0% 3180 1031 0 0.0%
96 松阳县 7.3 2.3 2.68 36.7% 737 628 185 25.2%
97 景宁县 3.7 0.7 0.62 16.6% 879 879 263 29.9%

省本级 / 2.8 0.57 / / / / /
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附件2

2024年水网安澜提升等重大水利项目进展情况表（建设类）
单位：万元

序号 市
县（市
、区）

项目名称
总投资   

（亿
元）

截至2023
年底累计
完成投资

2024年计划

年度
目标

1-3月计
划投资

1-3月完
成投资

进展
情况

合                   计 2809 9229844 3836000 975690 1182668 

1 杭州市 市本级
扩大杭嘉湖南排后续西部通道工程（南北
线）▲ 78.0 130068 80000 20000 24796 正常

2 杭州市 市本级
扩大杭嘉湖南排后续西部通道（西线）工
程▲ 45.0 10063 34000 9000 8159 正常

3
杭州市 市本级

杭州市本级海塘安澜工程（三堡船闸段海
塘）▲ 1.7 10951 4500 1200 1503 正常

杭州市 市本级
杭州市本级海塘安澜工程（三堡至乔司段
海塘）一期▲ 32.1 66219 80000 20000 32676 正常

4 杭州市 市本级 杭州市本级海塘安澜工程（珊瑚沙海塘） 2.1 14561 6000 1500 4095 正常

5 杭州市 市本级 钱塘江北岸五堡排涝泵站工程★ 2.8 6500 8000 2000 1726 正常

6
杭州市 西湖区

杭州市本级海塘安澜工程（上泗南北大
塘）一期▲ 4.5 29979 14000 4000 3010 正常

杭州市 西湖区
杭州市本级海塘安澜工程（上泗南北大
塘）二期▲ 15.3 3000 23000 6000 9771 正常

7 杭州市 萧山区
萧山区钱塘江沿江一线闸站改建工程（一
工段、外十工段、廿工段）▲★

7.9 0 10000 1000 1128 正常

8 杭州市 余杭区
东苕溪防洪后续西险大塘达标加固工程
（杭州市段）▲ 57.7 208001 100000 25000 47969 正常

9 杭州市 钱塘区
杭州市萧围西线（一工段至四工段）提标
加固工程▲ 8.7 33905 30000 8000 9088 正常

10 杭州市 富阳区 杭州市富阳区富春江治理工程 28.5 217057 5000 1300 0 正常

11 杭州市 临安区
临安区青山湖综合治理保护工程-库区整治

项目▲ 10.3 78800 10000 2500 1700 正常

12 杭州市 临安区 杭州市临安区里畈水库加高扩容工程▲ 22.8 3600 77500 3500 5382 正常

13 杭州市 建德市 建德市寿昌江流域综合治理工程（二期） 5.9 39572 15000 4000 3505 正常

14 杭州市 建德市 建德市水系连通及水美乡村建设县 3.5 21001 14000 4000 3511 正常

15 杭州市 建德市 建德市“三江”治理提升改造工程 8.5 36001 21000 6000 3498 滞后

16 杭州市 桐庐县
桐庐县富春江堤防提升工程（干堤加固四
期）

1.9 5294 5000 1300 1177 正常

17 宁波市 市本级 宁波市水库群东西线联通工程▲ 20.3 43001 32000 8000 5000 正常

18 宁波市 市本级 宁波杭州湾新区海塘安澜工程 23.0 50720 7000 1800 452 正常

19 宁波市 市本级 慈溪市慈西水库工程 19.7 71922 60000 15000 16000 正常

20 宁波市 海曙区 宁波市海曙区沿江泵站群工程 2.8 19156 1000 250 732 正常

21 宁波市 海曙区 宁波市海曙区西枢纽区域排涝工程 40.0 24549 10000 2500 1967 正常

22 宁波市 海曙区 海曙区沿山干河河道整治工程▲★ 54.2 36832 40000 2000 52581 正常

23 宁波市 北仑区 宁波市北仑区海塘安澜工程 8.2 45910 22000 6000 1861 严重
滞后

24 宁波市 鄞州区 宁波市鄞州区东钱湖北排工程 6.9 49856 7000 1800 909 滞后

9



序号 市
县（市
、区）

项目名称
总投资   

（亿
元）

截至2023
年底累计
完成投资

2024年计划
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25 宁波市 鄞州区 宁波市鄞州区界牌碶泵站工程 5.7 12600 5000 1300 1102 正常

26 宁波市 鄞州区 鄞州区楝树碶泵站配套河道整治工程 4.9 1040 15000 4000 340 滞后

27 宁波市 奉化区 宁波市奉化区柏坑水库扩容工程▲ 11.8 42443 30000 8000 2812 严重
滞后

28 宁波市 奉化区 宁波市奉化区海塘安澜工程▲ 8.3 55481 18000 5000 2855 滞后

29 宁波市 余姚市 余姚市海塘安澜工程▲ 6.5 29827 15000 4000 4698 正常

30 宁波市 余姚市 余姚市扩大北排工程-二通道▲ 46.3 243200 50000 13000 25117 正常

31 宁波市 余姚市 余姚市下姚江堤防整治工程▲ 42.0 44151 35000 9000 13502 正常

32 宁波市 慈溪市 慈溪市建塘江拓疏工程▲ 10.2 37532 12000 3000 9541 正常

33 宁波市 慈溪市 慈溪市三塘横江拓疏工程▲ 16.1 119018 24000 6000 8172 正常

34 宁波市 慈溪市 慈溪市水库群联网联调工程 4.5 7948 6500 1700 3153 正常

35 宁波市 宁海县 宁海县中心城区防洪排涝工程 25.0 92823 9100 2300 8542 正常

36 宁波市 宁海县 宁海县东部沿海防洪排涝工程 22.8 196581 5000 1300 4928 正常

37
宁波市 宁海县 宁海县清溪水库工程▲ 44.2 90087 145600 37000 27521 正常

台州市 天台县 宁海县清溪水库工程（天台部分）▲ 9.1 19335 17000 5000 5637 正常

38 宁波市 宁海县 宁海县海塘安澜工程▲ 12.9 87499 15000 4000 8575 正常

39 宁波市 象山县 象山县海塘安澜工程▲ 23.3 54861 16000 4000 1113 滞后

40 宁波市 象山县 象山县白仙山水库新建工程▲ 14.3 11400 20000 500 3988 正常

41 温州市 市本级 温州市瓯江引水工程▲ 55.0 217241 55500 14000 37857 正常

42 温州市 市本级
温州国家海洋经济发展示范区海塘安澜工
程（浅滩二期生态堤）▲ 30.0 84845 50000 13000 17987 正常

43 温州市 鹿城区 鹿城区海塘安澜工程（仰义塘）▲ 7.1 19503 12000 3000 1987 正常

44 温州市 瓯海区
温州市温瑞平原西片排涝工程（仙湖调蓄
工程）

14.6 124064 15000 4000 1592 滞后

45 温州市 瓯海区 温州南部新区南湖排涝调蓄工程 7.0 17276 8000 2000 682 滞后

46
温州市 龙湾区

温州市龙湾区海塘安澜工程（蒲州水闸至
炮台山段海塘）▲ 16.2 16597 10000 2500 948 滞后

温州市 龙湾区
温州市龙湾区海塘安澜工程（炮台山至龙
江路段海塘）▲ 6.7 12203 10000 2500 4014 正常

47
温州市 龙湾区 温州市温瑞平原东片排涝工程（龙湾区） 24.0 124450 5000 1300 584 滞后

温州市 龙湾区 温州市温瑞平原东片排涝工程（经开区） 11.5 63749 1000 250 362 正常

48 温州市 洞头区 温州市洞头区陆域引调水工程 7.2 30509 5000 1300 7503 正常

49 温州市 洞头区 温州市洞头区海塘安澜工程 7.2 5200 10000 2500 651 正常

50 温州市 乐清市 乐清市乐柳虹平原排涝工程（一期）▲ 16.3 115605 15000 4000 3000 正常

51 温州市 乐清市 乐清市海塘安澜工程（翁垟等海塘）▲ 8.1 22432 17000 5000 3126 正常
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52 温州市 乐清市 乐清市大荆分洪工程 3.8 19362 10000 2500 5416 正常

53 温州市 乐清市 乐清市海塘安澜工程（港区海塘）▲ 5.5 22037 25000 7000 1739 严重
滞后

54 温州市 乐清市 乐清市海塘安澜工程（中心区海塘）▲ 4.7 11906 7000 1800 3501 正常

55 温州市 瑞安市 赵山渡引水工程渠系扩能保安工程 3.4 993 1000 300 1708 正常

56 温州市 瑞安市
瑞安市林溪水库加固改造提升工程（除险
加固项目）

2.0 5891 5000 1300 1833 正常

57
温州市 瑞安市 瑞安市海塘安澜工程（丁山二期海塘）▲ 7.7 14177 18400 5000 3847 正常

温州市 瑞安市 瑞安市丁山三期北区南堤综合提升工程▲ 1.3 2353 6000 1500 1183 正常

58 温州市 瑞安市 瑞安市海塘安澜工程（阁巷围区海塘）▲ 3.4 8895 10000 2500 1805 正常

59 温州市 瑞安市
瑞安市海塘安澜工程（下埠至瑞安大桥段
海塘）▲★

1.5 0 8000 1000 0 正常

60 温州市 瑞安市
瑞安市海塘安澜工程（滨江城防东延伸段
海塘）▲★

6.8 0 5000 800 0 正常

61 温州市 平阳县
平阳县鳌江标准堤（下厂段、下埠水闸、
雁门水闸）加固工程▲ 4.9 26368 15000 4000 5106 正常

62 温州市 平阳县 平阳县海塘安澜工程（宋埠西湾海塘）▲ 4.1 15200 10000 2500 5085 正常

63 温州市 平阳县 平阳县水系连通及水美乡村建设县 3.2 20119 11000 3000 7037 正常

64 温州市 平阳县 平阳县瑞平平原排涝工程 12.0 11000 5000 0 0 正常

65 温州市 苍南县 苍南县海塘安澜工程（南片海塘）▲ 19.5 70678 24000 6000 8615 正常

66 温州市 苍南县 苍南县海塘安澜工程（北片）▲ 7.5 11630 19815 5000 5629 正常

67 温州市 苍南县 苍南县城乡一体化供水提升工程 6.3 42985 3000 800 478 正常

68 温州市 苍南县 温州市江西垟平原排涝工程（三期）▲ 2.6 11509 12000 3000 4211 正常

69 温州市 苍南县
苍南县江南垟平原骨干排涝工程（苍南
片）▲ 8.2 65148 10000 2500 1634 正常

70 温州市 龙港市
苍南县江南垟平原骨干排涝工程（龙港
片）▲ 16.4 105422 12000 3000 1595 滞后

71
温州市 龙港市

龙港市海塘安澜工程（双龙汇龙段海塘）
▲ 3.9 27213 12143 3100 4754 正常

温州市 龙港市 龙港市新城排涝调蓄工程▲ 14.8 13108 15000 4000 3472 正常

72 温州市 龙港市 龙港市海塘安澜工程（城区片海塘）▲ 26.9 10135 42000 11000 7644 正常

73 温州市 龙港市
龙港市海塘安澜工程（江南涂舥艚港海
塘）▲ 10.4 2396 10000 2500 0 滞后

74 温州市 龙港市
龙港市海塘安澜工程（新城片青龙湖海
塘）▲★

10.0 1169 17100 4300 0 滞后

75 温州市 瑞安市
瑞安市南滨江生态科技园综合配套工程—
滨江景观带一期工程

5.2 42787 7000 1800 6888 正常

76 温州市 瑞安市
瑞安市金潮港流域防洪排涝综合治理工程
▲ 23.9 0 16800 0 208 正常

77 温州市 瑞安市 瑞安市飞云江治理二期工程▲ 23.6 0 15000 0 9750 正常

78 温州市 永嘉县 永嘉县海塘安澜工程（乌牛堤）▲ 2.3 13268 9000 2300 2147 正常
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79 温州市 永嘉县 永嘉县三江标准堤闸泵配套工程▲ 3.2 14171 5000 1300 281 滞后

80 温州市 永嘉县 永嘉县菇溪分洪工程▲ 11.1 1526 15000 4000 2868 正常

81 温州市 文成县 文成县西北部城乡一体化供水提升工程 6.0 20117 10000 2500 2493 正常

82 湖州市 市本级 湖州市南太湖新区启动区防洪排涝工程▲ 16.0 20000 65000 17000 5852 严重
滞后

83 湖州市 市本级 安吉两库引水工程 24.0 230875 8980 2300 2800 正常

84 湖州市 南浔区 杭嘉湖北排通道后续工程（南浔段）▲ 18.1 80978 66110 17000 22737 正常

85 湖州市 南浔区
湖州市太湖水厂接入管工程（独横头-太湖

水厂）▲ 10.5 0 35000 3500 4600 正常

86 湖州市 长兴县 环湖大堤（浙江段）后续工程▲ 24.2 227389 13000 4000 6375 正常

87
湖州市 长兴县

苕溪清水入湖河道整治后续工程（长兴
段）▲ 11.0 84566 24992 7000 5504 正常

湖州市 德清县
苕溪清水入湖河道整治后续工程（德清
段）▲ 1.5 13653 1027 260 260 正常

88 湖州市 德清县 东苕溪（德清段）防洪能力提升工程 14.4 15072 40000 10000 15301 正常

89 湖州市 安吉县
安吉县西苕溪主要支流流域综合治理(一
期）工程▲ 12.0 78651 18000 5000 7662 正常

90 嘉兴市 市本级
嘉兴港区海塘安澜工程（乍浦港三期至山
湾段海塘）▲ 3.6 19064 16943 5000 1564 滞后

91 嘉兴市 市本级
扩大杭嘉湖南排后续东部通道（麻泾港枢
纽工程）▲ 21.3 0 25000 7000 3854 正常

92 嘉兴市 嘉善县 嘉兴中心河拓浚及河湖连通工程（一期） 3.5 30200 5000 1300 2020 正常

93 嘉兴市 嘉善县
长三角生态绿色一体化发展示范区生态水
网工程▲ 51.0 27353 20000 5000 8572 正常

94 嘉兴市 嘉善县
城镇防洪排涝工程（绿谷片防洪排涝口门
控制工程）一期

3.7 19400 8000 2000 5000 正常

95 嘉兴市 平湖市 平湖市平湖塘流域水系综合治理 8.7 25470 2500 700 1640 正常

96 嘉兴市 平湖市
平湖市海塘安澜工程（嘉兴独山煤炭中转
码头海塘）▲ 3.0 14097 8000 2000 3637 正常

97 嘉兴市 平湖市
嘉兴港区海塘安澜工程（嘉兴电厂海塘）
▲ 0.8 300 4000 1000 2028 正常

98 嘉兴市 海盐县
海盐县海塘安澜工程（长山至杨柳山段海
塘）▲ 2.9 12449 9480 2400 2368 正常

99 嘉兴市 海盐县 扩大杭嘉湖南排南台头排涝后续工程▲ 17.0 140196 25000 7000 2130 滞后

100 嘉兴市 海宁市
海宁市百里钱塘综合整治提升工程一期
（盐仓段）▲ 46.1 216179 30000 8000 21896 正常

101 嘉兴市 海宁市
海宁市百里钱塘综合整治提升工程二期
（尖山段海塘）▲ 13.4 40676 13660 4000 8493 正常

102 绍兴市 市本级 绍兴市汤浦水库扩容工程 10.0 23200 6000 1500 3000 正常

103 绍兴市 市本级
绍兴市本级海塘安澜工程（曹娥江大闸
段）▲ 5.6 5116 15000 4000 2656 正常

104 绍兴市 越城区 杭州湾南翼平原排涝及配套工程▲ 46.9 18652 188000 47000 105388 正常

105 绍兴市 越城区 绍兴市袍江片东入曹娥江排涝工程 25.6 170758 10000 3000 2026 正常

106 绍兴市 越城区 绍兴市越城区海塘安澜工程 4.5 3015 8000 2000 0 滞后
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107 绍兴市 柯桥区 绍兴市柯桥区兰亭江综合治理工程 7.1 62002 8638 2200 0 滞后

108 绍兴市 柯桥区 绍兴市柯桥区海塘安澜工程▲ 5.8 42565 15500 4000 7733 正常

109 绍兴市 柯桥区 柯桥区西小江流域综合治理工程 6.3 0 10000 0 4057 正常

110 绍兴市 上虞区 绍兴市上虞区海塘安澜工程▲ 21.6 59075 40500 11000 11585 正常

111 绍兴市 上虞区 绍兴市上虞区崧北河综合治理工程 7.0 66098 3600 1000 2500 正常

112 绍兴市 诸暨市 诸暨市浦阳江治理三期工程▲ 18.8 47403 30000 8000 4148 滞后

113 绍兴市 嵊州市 嵊州市三溪水库工程▲ 19.3 5043 67400 17000 3145 严重
滞后

114 绍兴市 嵊州市
嵊州市曹娥江流域防洪能力提升工程（东
桥至丽湖段）

7.6 25503 15000 4000 2400 滞后

115 金华市 婺城区
婺城区长湖出口段河道生态治理及排涝泵
闸工程▲ 1.6 11000 5467 1400 1777 正常

116 金华市 婺城区 金华市婺城区桐溪水库工程▲ 7.3 9500 25000 7000 1286 严重
滞后

117 金华市 金东区 金义高教园区水系综合治理工程 5.2 30742 10000 2500 3200 正常

118 金华市 金东区 金华市金东区金华江治理二期工程 1.7 13500 3000 800 143 正常

119 金华市 兰溪市 兰溪市“三江”防洪安全提升工程▲ 10.2 5050 15000 0 4800 正常

120 金华市 义乌市 义乌市双江水利枢纽工程 35.9 326010 8000 2000 2200 正常

121 金华市 义乌市 义乌市义乌江美丽城防工程 5.8 41745 2400 600 300 正常

122 金华市 东阳市 东阳市石马潭水库工程▲ 38.5 0 90000 0 789 正常

123 金华市 武义县
武义县武义江流域综合防洪减灾能力提升
工程▲★

9.9 0 45000 11250 6951 正常

124 金华市 磐安县 浙江省好溪水利枢纽流岸水库工程▲ 15.7 143308 13442 4000 3062 正常

125 衢州市 市本级 衢州市西片区水系综合整治工程 12.2 110077 10000 3000 2315 正常

126 衢州市 市本级
衢州市铜山源水库灌区“十四五”续建配套

与现代化改造工程
2.4 18666 5300 1330 970 正常

127 衢州市 市本级
乌溪江引水工程灌区（衢州片）“十四五”
续建配套与现代化改造工程

3.6 32700 3000 800 450 正常

128 衢州市 柯城区 衢州市柯城区寺桥水库工程▲ 23.5 145123 32000 8000 10053 正常

129 衢州市 柯城区
柯城区大俱源流域水库（茗坑口）扩容引
水工程▲ 16.9 2000 10000 0 500 正常

130 衢州市 柯城区 柯城区寺桥水库灌区工程▲★ 7.0 0 10500 0 0 正常

131 衢州市 衢江区 衢江区芝溪流域综合治理二期工程▲ 9.5 42712 15000 4000 3101 正常

132 衢州市 衢江区
衢江区江山港流域综合治理工程（后溪
段）▲ 1.0 3103 5000 1300 830 正常

133 衢州市 龙游县
钱塘江源头重点流域水生态治理工程（龙
游县）--幸福水岸龙南片区一期项目

2.9 19343 4000 1000 1222 正常

134 衢州市 龙游县 钱塘江干流防洪提升工程（龙游县段）▲ 5.9 21332 18000 4500 2500 滞后

135 衢州市 龙游县 龙游县佛乡水库工程▲ 40.2 3819 20000 0 1000 正常

136 衢州市 龙游县 龙游县龙王殿水库工程▲★ 3.4 8000 18000 4500 0 正常
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137 衢州市 开化县 浙江省开化水库工程▲ 45.5 374615 80000 20000 21298 正常

138 舟山市 市本级
舟山市本级海塘安澜工程（新城片海塘）
▲ 6.0 9775 5000 1300 686 滞后

139 舟山市 市本级 舟山市海洋集聚区海塘安澜工程 7.0 0 1800 500 0 正常

140 舟山市 市本级 舟山市海塘加固工程（市本级段） 7.2 68688 3312 900 86 滞后

141 舟山市 市本级 舟山本岛水资源优化利用工程 1.3 8238 4000 1000 863 正常

142
舟山市 定海区

定海区海塘安澜工程（金塘片海塘-大鹏海

塘、小樟树岙塘及大樟树岙塘）▲ 0.8 4500 3500 900 783 正常

舟山市 定海区
定海区海塘安澜工程（金塘片北部海堤）
▲ 11.1 58999 20000 5000 6104 正常

143

舟山市 定海区
定海区海塘安澜工程（洋螺、锡丈等海
塘）

1.7 16000 1000 250 101 正常

舟山市 定海区
定海区海塘安澜工程（洋螺、锡丈等海
塘）二期▲ 3.9 0 10000 2500 993 正常

舟山市 定海区
定海区海塘安澜工程（本岛西北片海塘）
▲ 5.9 19700 20000 5000 2252 滞后

144 舟山市 岱山县 岱山县磨心水库及河库联网工程▲ 9.1 42106 13700 4000 2342 滞后

145 舟山市 岱山县 岱山县海塘安澜工程（城防海塘）▲ 16.7 50163 25000 7000 6230 正常

146 舟山市 嵊泗县 嵊泗县大陆引水（上海至泗礁岛）工程 4.8 44433 3288 900 1901 正常

147 舟山市 普陀区 普陀区海塘安澜工程（乡镇海塘）▲ 8.4 49827 21850 6000 2419 滞后

148 舟山市 岱山县
岱山县海塘安澜工程（秀山、长涂片海
塘）▲ 2.9 17000 11700 3000 1320 滞后

149 台州市 市本级
台州市循环经济产业集聚区海塘提升工程
▲ 31.7 160521 22000 6000 8226 正常

150 台州市 市本级
台州市洪家场浦强排工程（台州湾新区
段）▲ 10.0 1200 10000 2500 4000 正常

151 台州市 市本级 台州市南片水资源优化利用工程 16.3 2148 5000 1300 4103 正常

152 台州市 椒江区 台州市洪家场浦排涝调蓄工程 21.7 20000 10000 2500 0 滞后

153 台州市 椒江区 台州市七条河拓浚工程（椒江段） 1.9 6898 6000 1500 120 滞后

154 台州市 椒江区
台州市椒江区海塘安澜工程（江南、城西
段海塘）▲ 7.4 30152 12500 4000 7231 正常

155 台州市 黄岩区
台州市黄岩区海塘安澜工程（椒江黄岩段
海塘）▲ 5.2 18783 10000 3000 3928 正常

156 台州市 路桥区 台州市路桥区青龙浦排涝工程 31.8 101198 3000 800 1206 正常

157 台州市 临海市
临海市大田平原排涝二期工程（外排工
程）

10.0 56517 15000 4000 6502 正常

158 台州市 临海市 临海市东部平原排涝工程 12.2 27820 5000 1300 2201 正常

159 台州市 临海市 临海市尤汛分洪工程▲ 18.4 23118 20000 5000 11001 正常

160 台州市 临海市 临海市方溪水库引水及配套水厂工程 7.6 23723 10000 2500 8610 正常

161 台州市 临海市 临海市海塘安澜工程（南洋涂海塘） 12.3 0 5000 1300 0 滞后

162
台州市 天台县 台州市椒江治理工程（天台始丰溪段） 16.6 160370 6000 1500 1723 正常

台州市 临海市 台州市椒江治理工程（临海段） 4.3 31395 8000 2000 5104 正常
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163 台州市 温岭市 温岭市南排工程▲ 38.6 73959 19000 5000 2917 滞后

164 台州市 温岭市 温岭市九龙汇调蓄工程▲ 15.9 6070 12000 3000 11114 正常

165 台州市 温岭市 温岭市海塘安澜工程（东部新区海塘）▲ 8.7 23951 15000 4000 5289 正常

166 台州市 玉环市 玉环市漩门湾拓浚扩排工程▲ 11.6 57498 15000 4000 4007 正常

167 台州市 玉环市
玉环市海塘安澜工程（普竹、苔山北、连
屿、永福闸）

0.7 4153 2000 500 0 正常

168 台州市 仙居县
仙居县永安溪综合治理与生态修复二期工
程▲ 7.6 54116 10000 2500 4118 正常

169 台州市 仙居县 仙居县北岙水库工程▲ 13.4 5065 26000 7000 4360 滞后

170 台州市 三门县 三门县海塘加固工程 12.0 87126 10000 2500 5800 正常

171 台州市 三门县 三门县海游溪系统治理工程★ 12.6 0 6000 800 1360 正常

172 丽水市 市本级 丽水市大溪治理提升改造工程▲ 7.8 33500 20000 5000 1873 正常

173 丽水市 市本级 丽水南城防山洪排涝项目（桐岭溪段）▲ 8.4 30058 12000 3000 2548 正常

174
丽水市 莲都区

丽水市莲都区碧湖平原水系综合治理工程
（一期）

1.5 11022 3682 1000 915 正常

丽水市 莲都区
丽水市莲都区碧湖平原水系综合治理工程
（二期、三期）

7.5 0 2000 1000 0 滞后

175 丽水市 龙泉市 龙泉市竹垟一级水库及供水工程 4.4 22827 8000 2000 2751 正常

176 丽水市 青田县 青田县小溪水利枢纽工程▲ 14.6 105100 22000 6000 7311 正常

177 丽水市 青田县 青田县中部、西部引水工程 4.5 14402 11000 3000 2772 正常

178 丽水市 云和县 云和县浮云溪流域综合治理工程 7.5 47848 7000 1800 941 正常

179 丽水市 云和县 云和县龙泉溪云和段综合治理工程 5.0 15500 10000 2500 2200 正常

180 丽水市 庆元县 庆元县兰溪桥水库扩建工程▲ 19.1 154279 15000 4000 3561 正常

181 丽水市 庆元县 庆元县松源溪流域综合治理工程 6.1 52183 4000 1000 1172 正常

182 丽水市 缙云县 缙云县好溪流域综合治理工程▲ 26.9 155678 30000 8000 9800 正常

183 丽水市 缙云县 缙云县棠溪水库工程▲★ 24.5 0 90000 17500 30785 正常

184
丽水市 松阳县 松阳县松古平原水系综合治理工程 28.7 64558 35000 9000 15676 正常

丽水市 松阳县
“松阳水网”-松古平原水系综合治理工程

（二期）▲ 8.1 32828 26000 7000 5290 正常

185 丽水市 景宁县 景宁县小溪流域综合治理工程（一期） 4.2 32457 5000 1300 1800 正常

186 丽水市 景宁县 景宁畲族自治县双港水库及供水工程▲ 11.5 11096 20000 5000 724 滞后

187 省本级 省本级 钱塘江西江塘闻堰段海塘提标加固工程▲ 4.0 26378 8900 2300 5399 正常

188 各地 各地 特别国债防洪排涝项目▲ 103.9 / 327804 82000 51462 正常

注：★为2024年新开工项目共11项；▲为“千项万亿”水网安澜提升工程
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附件3

2024年水网安澜提升等重大水利项目进展情况表 （前期类）
序号 市

县（市
、区）

项目名称
规划投资

(亿元)
年度目标

截至3月     
完成进度

进展
情况

合计 2946.7 

一 年度推进前期新开工项目（30项） 683.0 

1 杭州 临安区 杭州市临安区里畈水库加高扩容工程 22.8 开工建设 初设批复 正常

2 杭州 富阳区 富阳区南北渠分洪隧洞工程 (一期) 19.6 开工建设 初设已审 正常

3 杭州 萧山区
萧山区海塘安澜工程（七甲船闸至九上顺坝盘
头段）

10.7 开工建设 可研评估 正常

4 杭州 萧山区
萧山区钱塘江沿江一线闸站改建工程（一工段
、外十工段、廿工段）

7.9 开工建设 开工建设 正常

5 宁波 海曙区 宁波市海曙区沿山干河河道整治工程 54.2 开工建设 开工建设 正常

6 宁波 象山县 象山县白仙山水库新建工程 14.3 开工建设 初设批复 正常

7 温州 平阳县 鳌江南港流域江西垟平原排涝工程（四期） 12.4 开工建设 可研报审 滞后

8 温州 龙港市 龙港市海塘安澜工程（新城片青龙湖海塘） 10.0 开工建设 开工建设 正常

9 温州 瑞安市 瑞安市飞云江治理二期工程 23.6 开工建设 初设已审 正常

10 温州 瑞安市
瑞安市海塘安澜工程（滨江城防东延伸段海

塘）
6.8 开工建设 开工建设 正常

11 湖州 南浔区
湖州市太湖水厂接入管工程（独横头-太湖水

厂）
10.5 开工建设 初设批复 正常

12 湖州 安吉县 安吉县老石坎水库加高扩容工程 76.7 开工建设 可研评估 正常

13 嘉兴 秀洲区
京杭大运河（嘉兴秀洲段）综合治理和保护工
程

25.0 开工建设 可研已审 正常

14 绍兴 市本级 浙江镜岭水库工程 125.0 开工建设 可研评估 滞后

15 绍兴

金华
诸暨市 安华水库扩容提升工程（诸暨部分） 38.5 开工建设 可研已审 滞后

16 绍兴 上虞区
上虞区曹娥江中上游标准江堤提升加固一期工
程

13.7 开工建设 可研批复 正常

17 金华 武义县 武义县武义江流域综合防洪减灾能力提升工程 9.9 开工建设 开工建设 正常

18 衢州 龙游县 龙游县龙王殿水库工程 3.4 开工建设 开工建设 正常

19 衢州 江山市 江山市张村水库工程 24.5 开工建设 可研已审 正常

20 衢州 常山县 常山县龙潭水库工程 23.9 开工建设 可研已审 正常

21 衢州 柯城区
柯城区大俱源流域水库（茗坑口）扩容引水工

程
16.9 开工建设 可研委托 滞后

22 衢州 柯城区 衢州市柯城区寺桥水库灌区工程 7.0 开工建设 开工建设 正常
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序号 市
县（市
、区）

项目名称
规划投资

(亿元)
年度目标

截至3月     
完成进度

进展
情况

23 舟山 普陀区
舟山市普陀区海塘安澜工程（小郭巨五星社区
海塘）

4.7 开工建设 可研报审 正常

24 台州 临海市 临海市东部平原排涝工程（二期） 25.0 开工建设 可研已审 正常

25 台州 临海市 台州市椒江治理工程（临海段二期） 13.2 开工建设 可研批复 正常

26 台州 三门县 三门县海游溪系统治理工程 12.6 开工建设 开工建设 正常

27 丽水 缙云县 缙云县棠溪水库工程 24.5 开工建设 开工建设 正常

28 丽水 青田县 青田县新八源水库工程 18.8 开工建设 可研已审 正常

29 丽水 龙泉市 龙泉市均溪三级水库改建工程 11.5 开工建设 可研报审 正常

30 省本级 省本级
钱塘江北岸海塘安澜工程（老盐仓至尖山段海
塘) 15.5 开工建设 初设已审 正常

二 年度推进前期主体开工项目（10项） 191.5 

1 杭州 市本级 钱塘江北岸五堡排涝泵站工程 2.8 主体开工建设 开工建设 正常

2 杭州 淳安县 淳安县秋口水库工程 36.4 主体开工建设 可研已审 滞后

3 温州 瑞安市 瑞安市金潮港流域防洪排涝综合治理工程 23.9 主体开工建设 初设已审 正常

4 温州 乐清市 乐清市银溪水库工程 12.3 主体开工建设 可研已审 正常

5
温州 瑞安市

瑞安市海塘安澜工程（下埠至瑞安大桥段海
塘）

1.5 主体开工建设 开工建设 正常

温州 瑞安市
瑞安市海塘安澜工程（瑞安大桥至上望段海
塘）

5.5 主体开工建设 开工建设 正常

6 绍兴 柯桥区 绍兴市柯桥区西小江流域综合治理工程 6.3 主体开工建设 开工建设 正常

7 金华 东阳市 东阳市石马潭水库工程 38.5 主体开工建设 可研批复 正常

8 金华 浦江县 浦江县双溪水库工程 13.9 主体开工建设 可研已审 滞后

9 金华 兰溪市 兰溪市“三江”防洪安全提升工程 10.2 主体开工建设 初设已审 正常

10 衢州 龙游县 龙游县佛乡水库工程 40.2 主体开工建设 可研批复 正常

三 年度推进前期力争新开工项目（11项） 313.0 

1 杭州 萧山区 萧山区永兴河流域综合治理工程 14.2 力争开工建设 可研报审 正常

2 宁波 余姚市 四明湖灌区总干渠整治及下游河道提升工程 0.4 力争开工建设 可研委托 滞后

3 温州 文成县 文成县城防洪提升工程 10.2 力争开工建设 可研批复 正常

4 温州 乐清市 乐清市乐柳虹平原排涝工程（二期） 10.0 力争开工建设 初设已审 正常

5
金华 市本级 浙中城市群水资源配置工程（金华） 120.0 力争开工建设 可研已审 正常

衢州 市本级 浙中城市群水资源配置工程（衢州） 120.0 力争开工建设 可研已审 正常
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序号 市
县（市
、区）

项目名称
规划投资

(亿元)
年度目标

截至3月     
完成进度

进展
情况

6 衢州 市本级
衢州市钱塘江干流防洪提升工程（市本级信安
湖段）

8.4 力争开工建设 可研报审 正常

7 衢州 衢江区 衢州市钱塘江干流防洪提升工程（衢江段） 11.8 力争开工建设 可研报审 正常

8 舟山 普陀区 舟山市普陀区岛际引水连通工程 4.0 力争开工建设 可研委托 正常

9 台州 玉环市 玉环市海塘安澜工程（漩门三期干江段海塘） 5.3 力争开工建设 可研委托 正常

10 台州 温岭市 温岭市海塘安澜工程（松门东部海塘） 8.5 力争开工建设 可研评估 正常

11 省本级 省本级 杨渡科研创新基地灌排设施提升项目 0.3 力争开工建设 可研已审 正常

四 年度推进前期项目（60项） 1759.3 

1 杭州 市本级 杭州市青山水库分洪通道工程 139.0 前期方案研究 方案研究 正常

2 杭州 市本级 杭州分水江配水工程 100.0 前期方案研究 方案研究 正常

3 杭州 桐庐县 桐庐县分水江堤防提升工程 4.5 完成可研编制 可研委托 正常

4 宁波 余姚市 余姚市西岙水库工程 40.0 完成可研审批 可研委托 正常

5 宁波 余姚市 余姚市北排一通道（临海大浦南延）工程 9.7 可研编制 可研委托 正常

6

宁波

台州

温州

丽水

宁波

台州

温州

丽水

浙东引水-滩坑至葛岙配水通道工程 350.0 力争完成项建

审查
方案研究 正常

7 温州 乐清市 乐清市海塘安澜工程（经开区海塘） 10.0 完成可研审查 可研批复 正常

8 温州 瑞安市 瑞安市六科水库工程 10.5 力争完成可研

审批
可研报审 正常

9 温州 平阳县 平阳县岳溪水库工程 8.7 完成规模论证 可研委托 正常

10 温州 瑞安市 瑞安市温瑞平原南部排涝（二期）工程 15.1 力争完成可研
审批

可研委托 正常

11 温州 乐清市 乐清市水库联网联调工程一期 2.3 
完成可研审

批，力争开工

建设

项建委托 正常

12 湖州 德清县 德清县对河口水库综合能力提升工程 11.2 可研编制 项建委托 正常

13 嘉兴 市本级
扩大杭嘉湖南排后续东部通道（南台头干河整

治）
40.0 可研编制 可研委托 正常

14 嘉兴 平湖市
平湖市海塘安澜工程（白沙湾治江围堤延伸

段）
0.5 

完成可研审

批，力争开工

建设

可研报审 正常

15 嘉兴 平湖市 平湖市海塘安澜工程（白沙湾至水口段海塘） 9.1 完成可研审批 可研已审 正常

16 嘉兴 平湖市
扩大杭嘉湖南排新通道平湖市外环河工程（一
期）

25.8 
完成可研审
批，力争开工

建设

可研委托 正常
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序号 市
县（市
、区）

项目名称
规划投资

(亿元)
年度目标

截至3月     
完成进度

进展
情况

17 嘉兴 秀洲区 扩大杭嘉湖南排后续（秀洲区林舍港连通） 16.8 
完成可研审
批，力争开工

建设

可研委托 正常

18 嘉兴 海盐县 扩大杭嘉湖南排后续（海盐县长山河连通） 17.0 委托开展前期
工作

委托开展前
期工作

正常

19 嘉兴 海盐县
海盐县海塘安澜工程（黄沙坞至长山闸段海
塘）

7.5 可研编制 项建委托 正常

20 嘉兴

海盐县

钱塘江

中心

钱塘江北岸海塘安澜工程（海盐秦山至敕海庙

段海塘）
15.6 项目建议书编

制
方案对接 正常

21 嘉兴 嘉善县 太浦河后续工程（浙江段） 20.0 
完成可研审

批，力争开工

建设

可研报审 正常

22 嘉兴 嘉善县 马斜湖生态治理工程 8.0 完成可研编制 可研委托 正常

23 嘉兴 嘉善县 嘉善县芦墟塘综合整治工程 36.0 力争完成可研
审查

可研委托 正常

24 嘉兴 嘉善县 嘉善县和尚塘综合整治工程 30.0 力争完成可研
审查

可研委托 正常

25 嘉兴 嘉善县 嘉善县嘉善塘综合整治工程 50.0 力争完成可研
审查

可研委托 正常

26 嘉兴 平湖市 平湖市广陈塘流域水系综合治理工程 8.1 委托开展前期
工作

前期未委托 正常

27 绍兴 诸暨市 诸暨市同山蓄滞洪工程 47.9 完成可研编制 可研委托 正常

28 绍兴 柯桥区
绍兴市新三江闸排涝配套河道拓浚工程（柯桥
片）

13.9 完成可研审批 可研批复 正常

29 绍兴 柯桥区 绍兴市柯桥区夏泽水库工程 33.5 完成可研编制 可研委托 正常

30 绍兴 新昌县 新昌县长诏水库—钦寸水库连通工程 2.0 完成可研编制 可研委托 正常

31 绍兴 诸暨市 诸暨市高湖蓄滞洪区现代化改造工程 10.2 完成可研编制 可研委托 正常

32 金华 浦江县 浦江县外胡水库扩容工程 6.7 
完成可研审

批，力争开工

建设

可研委托 正常

33 金华 金东区 金华市金东区洞源水库扩容工程 35.0 完成可研审批 可研委托 正常

34 金华 永康市 永康市城市防洪工程 19.7 
完成可研审
批，力争开工

建设

可研已审 正常

35 金华 兰溪市 兰溪市赤溪游埠溪流域综合治理工程 3.8 
完成可研审
批，力争开工

建设

可研委托 正常

36 金华 武义县 武义县八百水库工程 28.7 完成可研审批 可研委托 正常

37 衢州 市本级
衢州市钱塘江源头重点流域水生态治理工程
（市本级信安湖片区）

14.0 可研编制 可研委托 正常

38 衢州 衢江区
衢州市钱塘江源头重点流域水生态治理工程
（衢江区）

15.0 可研编制 可研委托 正常
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序号 市
县（市
、区）

项目名称
规划投资

(亿元)
年度目标
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完成进度

进展
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39 衢州 江山市
衢州市钱塘江源头重点流域水生态治理工程
（江山市）

10.0 可研编制 可研委托 正常

40 衢州 常山县
衢州市钱塘江源头重点流域水生态治理工程
（常山县）

13.0 可研编制 可研委托 正常

41 衢州 衢江区 衢州市衢江区罗樟源水库工程 28.6 
完成可研审

批，力争开工

建设

可研已审 正常

42 衢州 衢江区 衢州市湖南镇水库防洪能力提升工程 19.7 力争完成可研
审查

可研委托 正常

43 衢州 常山县 常山县芙蓉水库引水二期工程 3.3 
完成可研审

批，力争开工

建设

可研委托 正常

44 衢州 江山市 江山市碗窑灌区现代化改造工程 12.0 可研编制 可研委托 正常

45 舟山 市本级 舟山市岑港水库扩容工程 23.4 主体方案研究 项建委托 正常

46 舟山 普陀区
舟山市普陀区海塘安澜工程（小郭巨双塘社区
海塘）

5.0 委托开展前期
工作

可研委托 正常

47 台州 市本级 浙江省椒江河口水利枢纽工程 212.7 完成可研编制 项建已审 正常

48 台州 三门县 三门县海塘加固工程二期 9.9 完成可研编制 可研批复 正常

49 台州 临海市 临海市海塘安澜工程（灵江段海塘） 5.0 前期方案研究 项建委托 正常

50 台州 临海市
临海市海塘安澜工程（杜桥、上盘片海塘一

期）
4.8 

完成可研审

批，力争开工

建设

可研报审 正常

51 台州 玉环市 玉环市海塘安澜工程（海山环岛海塘） 14.9 
完成可研审
批，力争开工

建设

可研委托 正常

52 台州 玉环市 玉环市海塘安澜工程（漩门三期坎门段海塘） 7.3 力争完成可研
批复

可研委托 正常

53 台州 临海市 临海市古城墙段防洪能力提升工程 5.4 完成可研编制 项建受理 正常

54 台州 临海市
临海市大田平原排涝二期工程（分洪截洪工
程）

15.3 力争完成可研
审查

项建委托 正常

55 台州 天台县 天台县茶园水库工程 22.1 完成可研审批 可研委托 正常

56 丽水 莲都区 丽水市莲湖水库工程 60.0 力争完成可研
审批

可研已审 滞后

57 丽水 遂昌县 遂昌县成屏二级水库扩建工程 25.7 完成可研审批 可研委托 正常

58 丽水 遂昌县 湖南镇水库岸线保护及水生态修复工程 12.6 力争完成可研
审查

可研报审 正常

59 丽水 青田县 浙东水资源配置通道（青田）引水工程 20.0 完成项建批复 项建委托 正常

60 丽水 景宁县
景宁县滩坑水库库尾消落带水生态修复与综合

治理工程
13.0 力争完成可研

审批
可研报审 正常
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