附件：

	2019年“百项千亿”水利项目进展情况表（前期类）

	序号
	项目编号
	市区
	县（市、区）
	项目名称
	年度目标
	1-8月完成进度
	进展情况

	3
	JS-042-GD
	杭州
	富阳区
	杭州市富阳区北支江综合整治工程
	完成可研审批，新开工
	对接项建报批
	滞后

	4
	CB-16-KP
	杭州
	富阳区
	杭州市富阳区南北渠分洪隧洞工程
	完成项建审批、可研审查
	项建在编
	滞后

	5
	CB-21-SK
	杭州
	临安区
	 临安区里畈水库加高扩容工程
	完成项建审批、可研审查
	完成项建审查
	滞后

	7
	CB-01-GD
	温州
	鹿城区
	温州市鹿城区瓯江治理二期工程
	完成可研审查
	项建在编
	滞后

	8-1
	JS-038-GD
	温州
	龙湾区
	温州市龙湾区瓯江标准海塘提升改造工程（炮台山至龙江路段）
	完成可研审批
	项建已审
	滞后

	12
	JS-081-KP
	湖州
	市本级
长兴县
	环湖大堤（浙江段）后续工程
	力争完成可研审批，新开工
	可研审查意见已出，在开展前置专题论证
	滞后

	16
	CB-04-KP
	嘉兴
	嘉善县
	嘉兴中心河拓浚及河湖连通工程
	力争完成可研审批
	可研已审意见已出
	滞后

	17
	JS-096-KP
	嘉兴
	海盐县
	扩大杭嘉湖南排南台头排涝后续工程
	完成可研审批，新开工
	对接可研审批
	滞后

	19
	CB-17-KP
	绍兴
	越城区
	绍兴市新三江闸排涝配套河道拓浚工程（镜湖片）
	完成项建报批、可研编制
	项建在编
	滞后

	21
	CB-20-SK
	金华
	浦江县
	浦江县双溪水库工程
	完成项建报批、可研编制
	项建在编
	滞后

	23
	CB-18-SK
	金华
	金华市
永康市
磐安县
	磐安县虬里水库工程
	达成共识、深化前期
	磐安与永康合作建设协商
	滞后

	27
	JS-044-GD
	台州
	市本级
	 循环经济产业集聚区海塘提升工程
	完成可研审批，新开工
	对接前期审批
	滞后

	28
	CB-12-KP
	台州
	市本级
	台州市金清港强排工程
	研究提出工程建设方案
	前期报告编制停滞
	滞后

	29
	CB-10-KP
	台州
	市本级
	台州市七条河拓浚工程
	完成一期项建报批、可研编制
	前期报告编制停滞
	滞后

	31
	CB-09-KP
	台州
	黄岩区
	台州市黄岩区北排工程
	完成一期项建报批、可研编制
	前期报告编制停滞
	滞后

	33
	CB-11-KP
	台州
	温岭市
	温岭市九龙汇调蓄工程
	研究提出工程建设方案
	前期报告编制停滞
	滞后

	34
	JS-097-KP
	台州
	玉环市
	玉环市漩门湾拓浚扩排工程
	完成可研审批，新开工
	对接项建审批
	滞后
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