水利民生实事7月工作进展
（截至7月31日）
    
一、工作总体进展
截至7月31日，“浙里平安”水利民生实事总体平均进度98.19%（低于全省平均98.53%），在省级部门中排名第8、十方面民生实事排名第7；任务完成率82.02%（低于全省平均94.01%），在省级部门中排名第10、十方面民生实事排名第9。
      
（二）“浙里平安”6项水利民生实事分项比较
从进度看，提升灌溉设施和改造供水管网两项实事较快，进度接近100%；山塘、水库、中小河流较去年同期增长15个百分点以上；提标加固海塘审批难度最大，进度推进相对滞后。

从完成率看，改造供水管网和提升灌溉设施两项实事较高，均已超额完成计划任务;中小河流治理提升最为明显，较上月提升74个百分点；病险山塘整治、水库除险加固提升30个百分点左右。

（三）“浙里平安”水利民生实事分市比较
从进度看，丽水实施进度最快，接近100%；舟山滞后明显，台州、温州涉及项目较多，进度略低于全省平均，对全省进度后续赶超提升影响大。

从完成率看，丽水、湖州、宁波完成率较高，均已超过100%，舟山、温州、杭州完成率相对较低。
总体完成率82.02%

二、分项进展情况
1．提标加固海塘。截至7月31日，入库项目56个、268公里，项目平均进度72.18%，已开工项目23个、开工长度105.67公里，完成率44.03%。
宁波、台州进度相对较快，杭州、绍兴、嘉兴相对较慢，根据进度规则判断，所辖区域项目基本处于可行性研究批复阶段。


2.水库除险加固。截至7月31日，入库项目211座，项目平均进度95.47%，已完工126座、项目完成率63%。宁波、湖州进度最快，达到100%。宁波已超额完成年度任务，完成率达116.67%；杭州、湖州、舟山、丽水已完成年度任务，完成率100%；台州（43座）、温州、绍兴完成率相对较低。




3. 病险山塘整治。截至7月31日，入库项目466座，项目平均进度96.22%，已完工山塘269座、完成率59.78%。湖州实施进度最快，达到100%，台州、舟山相对滞后。湖州已超额完成年度任务，完成率达120%；绍兴（63座）、舟山、台州（48座）完成率较低。




4. 提升灌溉设施。截至7月31日，入库项目1689座，项目平均进度99.99%，已完工灌溉设施1688座、完成率112.53%。全省11个市推进态势良好，系统录入项目仅剩湖州1座未完工（安吉县垅坝液压翻版坝拆除重建工程，当前进度90%）。



 
5. 改造供水管网。截至7月31日，入库项目310个、3570公里，项目平均进度99.74%，已完工长度3531公里，完成率126.09%。总体推进态势良好，杭州、宁波、湖州等7个市进度100%。绍兴、衢州、台州、丽水超额完成率高（130%以上）。



6. 中小河流治理。截至7月31日，入库项目119个、656公里，项目平均进度93.15%，已完工长度433公里、完成率86.69%。丽水进度最快，达到98%。舟山、杭州、湖州完成率相对滞后。
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提标加固海塘分市进度（截至7月31日）

宁波市	台州市	舟山市	温州市	嘉兴市	绍兴市	杭州市	0.8526	0.7857	0.66	0.65	0.6	0.5	0.475	宁波市	台州市	舟山市	温州市	嘉兴市	绍兴市	杭州市	0.7218	0.7218	0.7218	0.7218	0.7218	0.7218	0.7218	


提标加固海塘分市完成率（截至7月31日）




宁波市	台州市	舟山市	温州市	杭州市	嘉兴市	绍兴市	0.8336	0.5462	0.3342	0.3163	0	0	0	宁波市	台州市	舟山市	温州市	杭州市	嘉兴市	0.4403	0.4403	0.4403	0.4403	0.4403	0.4403	0.4403	


水库除险加固分市进度（截至7月31日）

宁波市	湖州市	杭州市	丽水市	金华市	衢州市	舟山市	绍兴市	温州市	台州市	1	1	0.9879	0.9813	0.9793	0.975	0.9688	0.95	0.9269	0.8872	宁波市	湖州市	杭州市	丽水市	金华市	衢州市	舟山市	绍兴市	温州市	台州市	0.9547	0.9547	0.9547	0.9547	0.9547	0.9547	0.9547	0.9547	0.9547	0.9547	


水库除险加固分市完成率（截至7月31日）

宁波市	杭州市	湖州市	舟山市	丽水市	金华市	衢州市	绍兴市	温州市	台州市	1.1667	1	1	1	1	0.7561	0.7391	0.3448	0.3077	0.2791	宁波市	杭州市	湖州市	舟山市	丽水市	金华市	衢州市	绍兴市	温州市	台州市	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	


病险山塘整治分市进度（截至7月31日）

湖州市	丽水市	衢州市	温州市	宁波市	金华市	杭州市	绍兴市	舟山市	台州市	1	0.9962	0.9767	0.9733	0.9708	0.9675	0.9669	0.9641	0.9143	0.9069	湖州市	丽水市	衢州市	温州市	宁波市	金华市	杭州市	绍兴市	舟山市	台州市	0.9622	0.9622	0.9622	0.9622	0.9622	0.9622	0.9622	0.9622	0.9622	0.9622	


整治病险山塘分市完成率（截至7月31日）

湖州市	丽水市	衢州市	温州市	宁波市	杭州市	金华市	舟山市	台州市	绍兴市	1.2	0.9615	0.7333	0.6667	0.6571	0.625	0.6218	0.4286	0.4167	0.381	湖州市	丽水市	衢州市	温州市	宁波市	杭州市	金华市	舟山市	台州市	绍兴市	0.5978	0.5978	0.5978	0.5978	0.5978	0.5978	0.5978	0.5978	0.5978	0.5978	


提升灌溉设施分市进度（截至7月31日）

杭州市	宁波市	温州市	嘉兴市	绍兴市	金华市	衢州市	舟山市	台州市	丽水市	湖州市	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.9995	杭州市	宁波市	温州市	嘉兴市	绍兴市	金华市	衢州市	舟山市	台州市	丽水市	湖州市	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	


提升灌溉设施分市完成率（截至7月31日）

杭州市	绍兴市	舟山市	湖州市	宁波市	台州市	丽水市	嘉兴市	金华市	衢州市	温州市	1.2209	1.1883	1.1667	1.1588	1.1317	1.1049	1.0964	1.0807	1.0727	1.0649	1.0635	杭州市	绍兴市	舟山市	湖州市	宁波市	台州市	丽水市	嘉兴市	金华市	衢州市	温州市	1.1253	1.1253	1.1253	1.1253	1.1253	1.1253	1.1253	1.1253	1.1253	1.1253	1.1253	


改造供水管网分市进度（截至7月31日）

杭州市	宁波市	湖州市	金华市	衢州市	台州市	丽水市	绍兴市	温州市	嘉兴市	舟山市	1	1	1	1	1	1	1	0.9955	0.9875	0.975	0.975	杭州市	宁波市	湖州市	金华市	衢州市	台州市	丽水市	绍兴市	温州市	嘉兴市	舟山市	0.9974	0.9974	0.9974	0.9974	0.9974	0.9974	0.9974	0.9974	0.9974	0.9974	0.9974	


改造农村供水管网分市完成率（截至7月31日）

绍兴市	衢州市	台州市	丽水市	舟山市	金华市	宁波市	杭州市	温州市	嘉兴市	湖州市	1.8027	1.3512	1.3504	1.3503	1.2369	1.2304	1.1801	1.1462	1.0759	1.0131	1	绍兴市	衢州市	台州市	丽水市	舟山市	金华市	宁波市	杭州市	温州市	嘉兴市	湖州市	1.2609	1.2609	1.2609	1.2609	1.2609	1.2609	1.2609	1.2609	1.2609	1.2609	1.2609	


中小河流治理分市进度（截至7月31日）

丽水市	嘉兴市	宁波市	绍兴市	衢州市	台州市	金华市	温州市	湖州市	杭州市	舟山市	0.98	0.9526	0.9524	0.95	0.95	0.95	0.9455	0.9	0.875	0.8571	0.8	丽水市	嘉兴市	宁波市	绍兴市	衢州市	台州市	金华市	温州市	湖州市	杭州市	舟山市	0.9315	0.9315	0.9315	0.9315	0.9315	0.9315	0.9315	0.9315	0.9315	0.9315	0.9315	


中小河流治理分市完成率（截至7月31日）

嘉兴市	台州市	丽水市	宁波市	绍兴市	金华市	衢州市	温州市	湖州市	杭州市	舟山市	1.158	1.1359	1.1254	1.1016	1.095	1.0038	0.9336	0.9148	0.7982	0.3677	0.15	嘉兴市	台州市	丽水市	宁波市	绍兴市	金华市	衢州市	温州市	湖州市	杭州市	舟山市	0.8669	0.8669	0.8669	0.8669	0.8669	0.8669	0.8669	0.8669	0.8669	0.8669	0.8669	


水利民生实事分项进度（截至7月31日）

提升灌溉设施	改造供水管网	病险山塘整治	水库除险加固	中小河流治理	提标加固海塘	0.9999	0.9974	0.9622	0.9547	0.9315	0.7218	提升灌溉设施	改造供水管网	病险山塘整治	水库除险加固	中小河流治理	提标加固海塘	0.981894561403509	0.981894561403509	0.981894561403509	0.981894561403509	0.981894561403509	0.981894561403509	


水利民生实事分项完成率（截至7月31日）

改造供水管网	提升灌溉设施	中小河流治理	水库除险加固	病险山塘整治	提标加固海塘	1.2609	1.1253	0.8669	0.63	0.5978	0.4403	改造供水管网	提升灌溉设施	中小河流治理	水库除险加固	病险山塘整治	提标加固海塘	0.8202	0.8202	0.8202	0.8202	0.8202	0.8202	


水利民生实事分市进度（截至7月31日）

丽水市	湖州市	衢州市	嘉兴市	宁波市	金华市	绍兴市	杭州市	温州市	台州市	舟山市	0.997758	0.99091341991342	0.990708333333333	0.990637438423645	0.987366145833333	0.985555246252677	0.984016498316498	0.982685754189944	0.968091428571428	0.961925165562914	0.884535714285714	丽水市	湖州市	衢州市	嘉兴市	宁波市	金华市	绍兴市	杭州市	温州市	台州市	舟山市	0.981894561403509	0.981894561403509	0.981894561403509	0.981894561403509	0.981894561403509	0.981894561403509	0.981894561403509	0.981894561403509	0.981894561403509	0.981894561403509	0.981894561403509	


水利民生实事分市完成率（截至7月31日）

丽水市	湖州市	宁波市	衢州市	金华市	嘉兴市	台州市	绍兴市	杭州市	温州市	舟山市	1.10672	1.0314	1.0118	0.96442	0.93696	0.81295	0.805533333333333	0.801966666666667	0.726633333333333	0.72415	0.7194	丽水市	湖州市	宁波市	衢州市	金华市	嘉兴市	台州市	绍兴市	杭州市	温州市	舟山市	0.8202	0.8202	0.8202	0.8202	0.8202	0.8202	0.8202	0.8202	0.8202	0.8202	0.8202	
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