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	2019年“百项千亿”水利项目进展情况表（前期类）

	序号
	项目编号
	市区
	县（市、区）
	项目名称
	年度目标
	1-9月完成进度
	进展情况

	1
	JS-094-KP
	杭州
	市本级
	扩大杭嘉湖南排后续西部通道工程
	力争完成项建审批、可研审查
	项建在编
	正常

	2
	JS-040-GD
	杭州
	余杭区
	东苕溪防洪后续西险大塘达标加固工程
	力争完成项建审批、可研审查
	项建在编
	正常

	3
	JS-042-GD
	杭州
	富阳区
	杭州市富阳区北支江综合整治工程
	完成可研审批，新开工
	项建已批，可研在编
	正常

	4
	CB-16-KP
	杭州
	富阳区
	杭州市富阳区南北渠分洪隧洞工程
	完成项建审批、可研审查
	项建在编
	滞后

	5
	CB-21-SK
	杭州
	临安区
	杭州市临安区里畈水库加高扩容工程
	完成项建审批、可研审查
	完成项建审查
	滞后

	6
	JS-113-SK
	宁波
	宁海县
天台县
三门县
	宁海县清溪水库工程
	力争完成可研审批
	可研在编
	正常

	7
	CB-01-GD
	温州
	鹿城区
	温州市鹿城区瓯江治理二期工程
	完成可研审查
	项建在编
	滞后

	8-1
	JS-038-GD
	温州
	龙湾区
	温州市龙湾区瓯江标准海塘提升改造工程（炮台山至龙江路段）
	完成可研审批
	项建已审
	滞后

	8-2
	JS-038-GD
	温州
	龙湾区
	温州市龙湾区瓯江标准海塘提升改造工程（南口大桥至海滨围垦段）
	完成可研审批
	项建已审
	正常

	9
	CB-02-GD
	温州
	瑞安市
	瑞安市飞云江治理二期工程
	完成可研修改
	可研已审
	正常

	9-1
	
	温州
	瑞安市
	瑞安市飞云江治理二期工程（桐田段）
	完成可研审批
	可研编制
	正常

	10
	JS-116-SK
	温州
	永嘉县
	永嘉县楠溪江河口大闸枢纽工程
	力争完成可研审批
	可研在编
	滞后

	11
	CB-19-SK
	温州
	永嘉县
	永嘉县南岸水库工程
	按国家部委有关要求开展前期工作
	可研已编，可研规模意见已出
	滞后

	12
	JS-081-KP
	湖州
	市本级
长兴县
	环湖大堤（浙江段）后续工程
	力争完成可研审批，新开工
	完成可研审查
	滞后

	13
	CB-13-KP
	湖州
	南浔区
	杭嘉湖北排通道后续工程（南浔段）
	完成项建报批、可研编制
	完成项建审查
	正常

	14
	CB-05-KP
	嘉兴
	市本级
	太浦河后续工程（浙江段）
	按国家部委有关要求开展前期工作
	可研在编
	正常

	15
	CB-15-KP
	嘉兴
	市本级
	扩大杭嘉湖南排后续东部通道工程（骨干河道整治工程）
	完成项建报批、可研编制
	前期报告编制
	正常

	16
	CB-04-KP
	嘉兴
	嘉善县
	嘉兴中心河拓浚及河湖连通工程
	力争完成可研审批
	完成可研审查
	正常

	17
	JS-096-KP
	嘉兴
	海盐县
	扩大杭嘉湖南排南台头排涝后续工程
	完成可研审批，新开工
	对接可研审批
	正常

	18
	CB-14-KP
	嘉兴
	海宁市
	扩大杭嘉湖南排后续东部通道工程（麻泾港整治工程）
	完成项建报批、可研编制
	项建在编
	正常

	19
	CB-17-KP
	绍兴
	越城区
	绍兴市新三江闸排涝配套河道拓浚工程（镜湖片）
	完成项建报批、可研编制
	项建在编
	滞后

	20
	JS-115-SK
	金华
	义乌市
	义乌市双江水利枢纽工程
	力争完成可研审批
	项建已批，可研在编
	正常

	21
	CB-20-SK
	金华
	浦江县
	浦江县双溪水库工程
	完成项建报批、可研编制
	项建在编
	滞后

	22
	JS-112-SK
	金华
	磐安县
	磐安县流岸水库工程
	完成可研审批，新开工
	对接可研审批
	正常

	23
	CB-18-SK
	金华
	金华市
永康市
磐安县
	磐安县虬里水库工程
	达成共识、深化前期
	磐安与永康合作建设协商
	滞后

	24
	JS-117-SK
	衢州
	柯城区
	衢州市柯城区寺桥水库工程
	完成可研审批
	完成可研审查，移民调查大纲已审
	正常

	25
	JS-111-SK
	衢州
	开化县
	开化县开化水库工程
	力争完成可研审批，新开工
	可研已审
	正常

	26
	CB-03-GD
	舟山
	市本级
	舟山市海塘加固工程
	完成项建报批、可研编制
	定海区块可研已批
	正常

	27
	JS-044-GD
	台州
	市本级
	台州市循环经济产业集聚区海塘提升工程
	完成可研审批，新开工
	项建已受理
	正常

	28
	CB-12-KP
	台州
	市本级
	台州市金清港强排工程
	研究提出工程建设方案
	前期报告编制停滞
	滞后

	29
	CB-10-KP
	台州
	市本级
	台州市七条河拓浚工程
	完成一期项建报批、可研编制
	分期方案初步拟定
	正常

	30
	CB-08-KP
	台州
	黄岩区
	台州市永宁江闸强排工程
	完成一期项建报批、可研编制
	分期方案初步拟定
	正常

	31
	CB-09-KP
	台州
	黄岩区
	台州市黄岩区北排工程
	完成一期项建报批、可研编制
	分期方案初步拟定
	正常

	
	JS-033-GD
	台州
	临海市
	台州市椒江治理工程（临海段）
	力争完成可研审批
	方案优化
	滞后

	32
	JS-089-KP
	台州
	临海市
	台州市椒（灵）江建闸引水扩排工程
	力争完成可研审批
	可研在编
	正常

	33
	CB-11-KP
	台州
	温岭市
	温岭市九龙汇调蓄工程
	研究提出工程建设方案
	前期报告编制停滞
	滞后

	34
	JS-097-KP
	台州
	玉环市
	玉环市漩门湾拓浚扩排工程
	完成可研审批，新开工
	对接项建审批
	滞后

	35
	JS-045-GD
	台州
	仙居县
	仙居县永安溪综合治理与生态修复二期工程
	完成可研审批，新开工
	对接可研审批
	正常

	36
	JS-043-GD
	台州
	三门县
	三门县海塘加固工程
	完成可研审批，新开工
	可研已批
	正常

	37
	JS-036-GD
	省本级
	钱塘江管理中心
	钱塘江北岸秧田庙至塔山坝段海塘工程（大缺口至塔山坝段堤脚防冲加固工程）
	完成可研审批
	项建已审
	正常

	
	JS-008-GD
	杭州
	市本级
	杭州市大江东钱塘江标准塘工程
	西线完成项建审批、可研编制
	前期报告编制
	正常

	
	JS-079-KP
	温州
	乐清市
	乐清市乐柳虹平原排涝工程
	二期完成项建报批、可研编制
	前期报告编制
	正常

	
	JS-088-KP
	温州
	瑞安市
	瑞安市温瑞平原南部排涝工程
	二期完成项建报批、可研编制
	前期报告编制
	正常

	
	JS-086-KP
	温州
	苍南县平阳县
	温州市江西垟平原排涝工程
	二期完成可研审批（平阳、苍南）
	完成可研审查
	正常

	
	
	
	
	
	三期完成项建编制（苍南）
	项建编制
	正常

	
	
	
	
	
	四期完成项建编制（平阳）
	项建编制
	正常

	
	JS-073-KP
	湖州
	市本级
	苕溪清水入湖河道整治后续工程
	市直管段、德清段、安吉段、长兴段完成可研审批
	完成可研审查
	滞后

	
	JS-028-GD
	嘉兴
	海盐县
	海盐县东段围涂标准海塘工程
	二期完成可研审批
	项建报批
	滞后

	
	JS-029-GD
	丽水
	市本级
	丽水市大溪治理提升改造工程
	完成可研审批
	项建编制
	滞后

	注：严重滞后，红色；一般滞后，黄色



