

附件 1

上虞区坚持“三个创新” 高标准推进单村水站改造提升工作

上虞区地形呈“五山一水四分田”格局，全区现有单村水站 91 座，供水人口覆盖岭南、下管等虞南山区 5 乡镇 31 个行政村。今年以来，上虞区按照省委省政府关于单村水站改造提升工作的决策部署，以彻底解决农民饮水问题为工作的出发点和落脚点，坚持规划引领、政策先行、创新驱动，高标准、实举措推进单村水站改造提升工作。

一、强化规划创新，拉高标杆“看得远”

按照“能延则延、能扩则扩、能并则并”的原则，编制印发《上虞区农村饮水共富提质三年规划（2023 年-2025 年）》，提出“联网扩面、改造提升、村村联通、应急保障”规划思路，以城市管网延伸覆盖作为单村水站改造提升的主要方向，明确 200 米以下单村水站全部通过城市管网、泵站增压方式延伸供水。全县 91 座单村水站中有 57 座将通过城市管网延伸覆盖；新改建单村水站 34 座，高标准实施备用水源建设、水站提升、管网改造等；实现区级统管一体化、城乡水质一把尺、数字运维一张图。实施“双免”政策，区水务集团对城乡联网农户免收自来水初装费，3 年内

每月免收 3 吨水费，有效提高联网入户积极性。

二、强化政策创新，多管齐下“谋得实”

以上虞区政府办公室名义印发《上虞区农村饮水共富提质三年行动计划实施意见》，明确资金、用地、用电等保障方案，为基层减负、为实干开路。一是强化资金保障铸后盾。基于本轮单村水站改造提升任务均在高山地区的实际，突破传统资金配套模式，实行“财政补助+乡镇筹措+水务兜底”。对于山区乡镇管网延伸项目，区财政补助比例由 50%提高至 80%，乡镇仅承担 20%，并可分 15 年支付给区水务集团，后续运行维护费用全部由区水务集团承担；对于新改建单村水站项目，区财政补助比例由 70%提高至 90%，后续运维费用按每站 10 万元/年补助，由水务集团实行县级统管。二是强化用地保障出实招。破解土地制约，将 31 座增压泵规划用地等及时同步纳入涉及 20 个行政村的村庄规划及区镇两级国土空间规划，全面落实 6.165 亩所需用地；并联开展项目规划选址、用地预审、涉河、涉公路省道审批与土地征收、林转用、农转用等工作。9 月 20 日，涉及 6 个乡镇 53 个自然村管网延伸改造、章镇-岭南联网总管建设、31 座新建增压泵站的项目用地获批，总历时 9 个月。优化审批流程，建立健全部门联审绿色通道，简化报批手续，项目初步设计、项目用地、涉河涉堤、涉路等政策处理同步开展，大大缩短前期时间，9 月 26 日，项目初步设计通过区发改委批复，并已全面动工。三是强化用电

保障提质效。落实区供电公司全力做好农村水站改造提升供电保障，目前上虞区所有单村水站均已接入公共电网供电，供水用电价格全部按居民生活用电价格执行，并由水务集团统一管理，统一缴费。

三、强化机制创新，争分夺秒“建得快”

为加快单村水站改造提升建设进度，上虞区创新出台《关于实施全区供排水设施融投建管一体化工作的若干意见》，明确水利牵头、水务实施的总原则，由水务集团组建水务投资建设有限公司，由水务投资建设有限公司全额控股工程建设、物资采购、运维管养等子公司，水务投资建设有限公司及其子公司作为全区农村供水设施融投建管一体化的实施主体，统一规划、统一建设、统一管理、统一运行，实施全区单村水站改造提升工作。实行项目建设一个法人，施工一个公司，设备一次采购，运维一管到位，即项目法人由上虞区水务投资建设有限公司担任，项目施工由上虞区水业建设工程有限公司实施，设备采购由上虞区水务物资贸易有限公司统一采购，大大缩短项目前期、工程招标、设备采购等时间，统一建设标准，提升建管水平。项目自启动以来，科学组织施工，克服点多面广、时间紧、任务重等困难，严格执行“周调度、旬会商、月通报”制度，目前已完成 34 座单村水站改造提升，全长 20 公里的章镇-岭南联网扩面总管完成率达 40%以上。