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2022年1月17日，省政府工作报告将为民办实事作为高质量发展建设共同富裕示范区的重要内容，着眼解决群众“急难愁盼”，确定十方面民生实事。水利系统具体负责“浙里平安”民生实事，具体包括：新开工提标加固海塘240公里、完成病险水库除险加固200座、山塘整治450座、提升改造农业灌溉泵站机埠和堰坝水闸1500座、改造农村供水管网2800公里、完成中小河流综合治理500公里等6项水利建设任务。
一、总体进展
截至3月31日，已开工水利民生实事项目2022个，开工率77.71%，完工202个，总体平均进度为55.24%。分项看，病险水库除险加固、改造农村供水管网进度相对较快；分市看，丽水市进度最快，温州市、舟山市相对滞后。



二、分项进展
1. 新开工提标加固海塘。计划新开工240公里，涉及48个项目，截至3月31日已开工9个，平均进度47.60%。台州市进度最快，嘉兴市、杭州市滞后明显。椒江区海塘安澜工程（山东十塘）、杭州未来城市实践区生态海塘工程（一期）前期审批受较大制约因素影响。

2.病险水库除险加固。计划完成200座，截至3月31日已开工180座、完工10座，平均进度65.33%，宁波市、杭州市进度较快，温州市相对滞后。

3. 山塘整治。计划整治450座，截至3月31日已开工263座、完工25座，平均进度47.39%。丽水市、湖州市进度最快，台州市、舟山市、温州市、杭州市相对滞后。

4. 提升改造农业灌溉泵站机埠和堰坝水闸。计划提升改造项目1500座，截至3月31日已开工1216个、完工161个，平均进度56.52%。

5. 改造农村供水管网。计划改造管网2800公里，涉及292个项目，截至3月31日已开工260个、完工6个，平均进度63.56%，台州市进度最快，宁波市、舟山市相对滞后。

6. 中小河流综合治理。计划完成治理任务500公里，涉及112个项目，截至3月31日已开工94个，平均进度52.63%，丽水市进度最快，杭州市、温州市滞后明显。

三、工作动态
1．1月17日，省政府工作报告提出要对照共同富裕示范区实施方案，着眼解决群众“急难愁盼”，坚持系统谋划，坚持群众普遍有感，坚持能快则快、能早则早、能多则多，用心用情用力办好民生实事。“浙里平安”6项水利建设任务入围省政府十方面民生实事。
2. 2月17日，厅党组书记、厅长马林云在全省水利工作会议上强调，2022年是全省水利“大干项目、大干民生”攻坚之年。随后，多次研究部署并作重要批示指示，强调“确保水利民生实事按序时完成”，“民生实事进度要仔细、严格审核，严禁虚报”。
3．3月17日，省水利厅组织召开全省水利民生实事项目推进视频会，传达贯彻省政府民生实事工作精神，通报水利民生实事工作进展，分项解读建设标准、进度核验标准等，明确下步工作安排。
    4. 4月1日，厅党组成员、副厅长朱留沙主持召开水利民生实事一季度工作例会，会商调度一季度项目建设进展，部署下阶段重点工作。会议研究讨论了《水利民生实事工作量化评价指标（讨论稿）》和《水利民生实事宣传方案（讨论稿）》
5.杭州市、衢州市政府领导专题研究水利民生实事项目推进工作。宁波市、金华市、衢州市成立水利民生实事工作专班，定点定责，统筹推进民生实事项目建设。
6.3月22日以来，省水利厅抽查审核280个项目填报进度和对照比对近500个病险水库、农村供水管网项目建设进展。
7.3月24日，浙江日报专题报道《我省2622个水利民生实事项目“加速跑”》，并列入当天省政府网站头条新闻。











整治病险山塘分市进度
分市进度	
丽水市	湖州市	衢州市	绍兴市	宁波市	金华市	杭州市	温州市	舟山市	台州市	0.7327	0.72	0.5733	0.5016	0.4814	0.467	0.425	0.4233	0.3857	0.3677	平均进度	平均进度47.39%


丽水市	湖州市	衢州市	绍兴市	宁波市	金华市	杭州市	温州市	舟山市	台州市	0.4739	0.4739	0.4739	0.4739	0.4739	0.4739	0.4739	0.4739	0.4739	0.4739	


提升改造农业灌溉设施分市进度
分市进度	
舟山市	丽水市	嘉兴市	杭州市	衢州市	绍兴市	台州市	湖州市	宁波市	金华市	温州市	0.7583	0.6922	0.6447	0.5814	0.5695	0.5646	0.557	0.5518	0.5455	0.537	0.4492	平均进度	平均进度56.52%


舟山市	丽水市	嘉兴市	杭州市	衢州市	绍兴市	台州市	湖州市	宁波市	金华市	温州市	0.5652	0.5652	0.5652	0.5652	0.5652	0.5652	0.5652	0.5652	0.5652	0.5652	0.5652	


改造农村供水管网分市进度
分市进度	
台州市	湖州市	衢州市	金华市	杭州市	丽水市	绍兴市	嘉兴市	温州市	舟山市	宁波市	0.8161	0.69	0.6896	0.6824	0.6729	0.6642	0.5222	0.5188	0.4833	0.4333	0.4207	平均进度	平均进度63.56%


台州市	湖州市	衢州市	金华市	杭州市	丽水市	绍兴市	嘉兴市	温州市	舟山市	宁波市	0.6356	0.6356	0.6356	0.6356	0.6356	0.6356	0.6356	0.6356	0.6356	0.6356	0.6356	


中小河流综合治理分市进度
分市进度	
丽水市	绍兴市	宁波市	衢州市	湖州市	台州市	嘉兴市	金华市	舟山市	温州市	杭州市	0.675	0.6	0.5738	0.5438	0.5375	0.5167	0.5031	0.495	0.45	0.3625	0.3571	平均进度	平均进度52.63%


丽水市	绍兴市	宁波市	衢州市	湖州市	台州市	嘉兴市	金华市	舟山市	温州市	杭州市	0.5263	0.5263	0.5263	0.5263	0.5263	0.5263	0.5263	0.5263	0.5263	0.5263	0.5263	


水利民生实事分类型进度
分类型进度	

水库除险加固	改造供水管网	提升改造灌溉设施	中小河流治理	提标加固海塘	病险山塘整治	0.6533	0.6356	0.5652	0.5263	0.476	0.4739	总体平均进度	总体平均进度55.24%


水库除险加固	改造供水管网	提升改造灌溉设施	中小河流治理	提标加固海塘	病险山塘整治	0.5613	0.5613	0.5613	0.5613	0.5613	0.5613	


水利民生实事分市进度
分时进度	
丽水市	嘉兴市	衢州市	湖州市	绍兴市	杭州市	台州市	金华市	宁波市	舟山市	温州市	0.68569648241206	0.622442245989305	0.601709523809524	0.561664356435644	0.558513636363636	0.556208280254777	0.555941007194245	0.551373589164786	0.533878386167147	0.506405128205128	0.4494905	总体平均进度	总体平均进度55.24%


丽水市	嘉兴市	衢州市	湖州市	绍兴市	杭州市	台州市	金华市	宁波市	舟山市	温州市	0.5613	0.5613	0.5613	0.5613	0.5613	0.5613	0.5613	0.5613	0.5613	0.5613	0.5613	


提标加固海塘分市进度
分市进度	
台州市	宁波市	温州市	舟山市	绍兴市	杭州市	嘉兴市	0.6786	0.5308	0.4727	0.4556	0.45	0.2625	0.2	平均进度	平均进度47.60%


台州市	宁波市	温州市	舟山市	绍兴市	杭州市	嘉兴市	0.476	0.476	0.476	0.476	0.476	0.476	0.476	


病险水库除险加固分市进度
分市进度	
宁波市	杭州市	金华市	丽水市	湖州市	衢州市	绍兴市	舟山市	台州市	温州市	0.7833	0.7759	0.7171	0.675	0.6667	0.6565	0.6534	0.6	0.5605	0.4462	平均进度	平均进度65.33%


宁波市	杭州市	金华市	丽水市	湖州市	衢州市	绍兴市	舟山市	台州市	温州市	0.6533	0.6533	0.6533	0.6533	0.6533	0.6533	0.6533	0.6533	0.6533	0.6533	
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