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	2019年“百项千亿”水利项目进展情况表（建设类）
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	单位：万元
	

	序号
	项目编号
	市
	县市区
	项目名称
	总投资
	截至2018年底累计完成投资
	2019年计划
	

	
	
	
	
	
	
	
	年度目标
	1-11月计划目标
	1-11月完成投资
	进展情况
	

	合                   计
	14942742 
	/
	2000000 
	1832800 
	1864052 
	
	

	1
	JS-050-KP
	杭州
	市本级
	扩大杭嘉湖南排工程（八堡泵站）
	129484
	20000 
	50000
	45000
	29200 
	滞后
	0.584

	2 
	JS-008-GD
	杭州
	市本级
	杭州市大江东钱塘江标准塘工程★
	133000
	102436 
	西线完成项建审批、可研编制
	/
	0 
	正常
	

	3
	JS-082-KP
	杭州
	市本级
	杭州市大江东片外排工程
	500000
	62900 
	30000
	27000
	30000 
	正常
	1

	4 
	JS-095-KP
	杭州
	西湖区
	杭州市西湖区铜鉴湖防洪排涝调蓄工程
	144370
	9780 
	68000
	61000
	70000 
	正常
	1.029411765

	5
	JS-023-GD
	杭州
	萧山区
	杭州市萧山区浦阳江治理工程
	424630
	267036 
	20000
	18500
	25390 
	正常
	1.2695

	6 
	CB-06-KP
	杭州
	萧山区
	杭州市萧山区蜀山片外排工程
	172000
	17059 
	9092
	9000
	8423 
	正常
	0.92641883

	7
	JS-022-GD
	杭州
	富阳区
	杭州市富阳区富春江治理工程
	288767
	177955 
	10000
	8900
	8835 
	正常
	0.8835

	8 
	JS-114-SK
	杭州
	临安区
	临安区双溪口水库工程
	51471
	7160 
	15000
	12000
	12000 
	正常
	0.8

	9
	JS-020-GD
	杭州
	桐庐县
	 富春江干堤加固二期工程
	50685
	24989 
	完成方案调整审批
	/
	0 
	正常
	#VALUE!

	10 
	JS-037-GD
	杭州
	桐庐县
	桐庐县富春江干堤加固三期工程
	29510
	5525 
	3000
	2700
	3800 
	正常
	1.266666667

	11
	JS-019-GD
	杭州
	建德市
	建德市新安江、兰江治理工程
	49757
	23157 
	15000
	12000
	14250 
	正常
	0.95

	12 
	JS-060-KP
	宁波
	市本级
	宁波市姚江二通道（慈江）工程
	248000
	/
	50000
	45000
	69709 
	正常
	1.39418

	13
	JS-061-KP
	宁波
	市本级
	宁波市鄞奉平原排涝工程
	715000
	/
	145000
	130000
	142816 
	正常
	0.984937931

	14 
	JS-057-KP
	宁波
	余姚市
	余姚市扩大北排工程
	730000
	/
	30000
	27000
	37300 
	正常
	1.243333333

	15
	JS-077-KP
	宁波
	余姚市
	余姚市姚江上游西分工程
	195000
	/
	30000
	27000
	31500 
	正常
	1.05

	16 
	JS-062-KP
	宁波
	慈溪市
	慈溪市北排工程
	658000
	/
	55000
	50000
	50450 
	正常
	0.917272727

	17
	JS-109-SK
	宁波
	奉化市
	宁波市葛岙水库工程
	549100
	190250 
	140000
	126000
	140561 
	正常
	1.004007143

	18 
	JS-015-GD
	温州
	鹿城区
	鹿城区戍浦江河道（藤桥至河口段）整治工程
	99255
	81530 
	15000
	12500
	0 
	严重滞后
	0

	19
	JS-068-KP
	温州
	鹿城区
瓯海区
	温州市温瑞平原西片排涝工程
	246350
	118252 
	40000
	36500
	45896 
	正常
	1.1474

	
	JS-069-KP
	温州
	瓯海区
	温州市温瑞平原西片排涝工程（仙湖调蓄工程）
	146000
	0 
	45500
	40000
	46024 
	正常
	1.011516484

	20 
	JS-067-KP
	温州
	龙湾区
经开区
	温州市温瑞平原东片排涝工程
	355133
	94813 
	33000
	29700
	19540 
	滞后
	0.592121212

	21
	JS-079-KP
	温州
	乐清市
	乐清市乐柳虹平原排涝工程★
	170000
	8415 
	10000
	7500
	8154 
	正常
	0.8154

	22 
	JS-088-KP
	温州
	瑞安市
	瑞安市温瑞平原南部排涝工程★
	200000
	348 
	5000
	4000
	1692 
	滞后
	0.338476

	23
	JS-070-KP
	温州
	永嘉县
	温州市乌牛溪（永乐河）治理工程
	71750
	52244 
	15000
	13500
	16406 
	正常
	1.093733333

	24 
	JS-010-GD
	温州
	永嘉县
	永嘉县瓯北三江标准堤工程
	171143
	116135 
	20000
	18000
	15583 
	正常
	0.77915

	25
	JS-071-KP
	温州
	苍南县
	苍南县江南垟平原骨干排涝工程
	242333
	54933 
	10000
	8800
	10054 
	正常
	1.0054

	26 
	JS-086-KP
	温州
	苍南县平阳县
	温州市江西垟平原排涝工程★
	187000
	5190 
	25000
	20000
	20830 
	正常
	0.8332

	27
	JS-011-GD
	温州
	平阳县
	鳌江干流治理平阳县水头段防洪工程
	166859
	93080 
	24000
	22000
	49834 
	正常
	2.076416667

	28 
	JS-087-KP
	温州
	平阳县
	平阳县瑞平平原排涝工程
	119938
	8000 
	10000
	8000
	2970 
	滞后
	0.297

	29
	JS-041-GD
	温州
	平阳县
	平阳县水头南湖分洪工程
	199700
	0 
	40000
	35000
	38331 
	正常
	0.958275

	30 
	JS-073-KP
	湖州
	市本级
	苕溪清水入湖河道整治后续工程★
	218000
	40150 
	15000
	13500
	13500 
	正常
	0.9

	31
	JS-080-KP
	湖州
	市本级
	湖州市太嘉河及杭嘉湖环湖河道整治后续工程
	122039
	400 
	20000
	16000
	23830 
	正常
	1.1915

	
	JS-050-KP
	嘉兴
	市本级
	扩大杭嘉湖南排工程（嘉兴段）
	454300
	381132 
	50000
	45000
	47051 
	正常
	0.9410132

	32 
	JS-052-KP
	嘉兴
	市本级
	嘉兴市平湖塘延伸拓浚工程
	357000
	345463 
	11500
	10500
	9619 
	正常
	0.8364134

	33 
	JS-053-KP
	嘉兴
	市本级
	嘉兴市南排闸站除险加固工程
	31329
	15389 
	8000
	7200
	7164 
	正常
	0.8955

	34 
	JS-072-KP
	嘉兴
	嘉善县秀洲区
	嘉兴市北部湖荡整治及河湖连通工程
	218333
	74639 
	65000
	58500
	62800 
	正常
	0.966153846

	35 
	JS-035-GD
	嘉兴
	平湖市
	平湖市白沙湾至水口标准海塘加固工程
	35031
	12160 
	18000
	16000
	20200 
	正常
	1.122222222

	36 
	JS-028-GD
	嘉兴
	海盐县
	海盐县东段围涂标准海塘工程★
	46000
	31162 
	2600
	2600
	2684 
	正常
	1.032307692

	37 
	JS-039-GD
	绍兴
	市本级
	绍兴市曹娥江综合整治工程
	200000
	0 
	20000
	17000
	21000 
	正常
	1.05

	38 
	JS-056-KP
	绍兴
	越城区
	绍兴市袍江片东入曹娥江排涝工程
	256000
	132000 
	5000
	4700
	5327 
	正常
	1.0654

	39 
	JS-075-KP
	绍兴
	越城区
	绍兴市马山闸强排及配套河道工程
	221867
	82300 
	40000
	36000
	39135 
	正常
	0.978375

	40 
	JS-074-KP
	绍兴
	越城区
	绍兴市新三江闸排涝配套河道拓浚工程（越城片）
	261682
	219284 
	30000
	27500
	33916 
	正常
	1.130533333

	41 
	JS-055-KP
	绍兴
	上虞区
	上虞区虞东河湖综合整治工程
	120300
	81595 
	15000
	13500
	19178 
	正常
	1.278533333

	42 
	JS-083-KP
	绍兴
	上虞区
	绍兴市上虞区崧北河综合治理工程
	68128
	3118 
	15000
	12500
	0 
	严重滞后
	0

	43 
	JS-058-KP
	绍兴
	上虞区
	姚江上游西排工程
	123286
	65543 
	30000
	27000
	25573 
	正常
	0.852433333

	44 
	JS-012-GD
	绍兴
	诸暨市
	诸暨市高湖蓄滞洪区改造工程
	220100
	200570 
	18000
	16000
	18059 
	正常
	1.003277778

	45 
	JS-027-GD
	绍兴
	诸暨市
	诸暨市浦阳江治理二期工程
	74227
	47000 
	15000
	13500
	15000 
	正常
	1

	46 
	JS-031-GD
	金华
	市本级
	金华市本级金华江治理二期工程
	82137
	19300 
	15000
	13500
	13998 
	正常
	0.9332

	47 
	JS-018-GD
	金华
	兰溪市
	兰溪市钱塘江堤防加固工程
	136054
	92564 
	30000
	27000
	26718 
	正常
	0.8906

	48 
	JS-021-GD
	衢州
	市本级
	衢州市本级衢江治理二期工程
	138012
	82370 
	23000
	20700
	23000 
	正常
	1

	49 
	JS-030-GD
	衢州
	柯城区
	衢州市柯城区常山港治理工程
	95926
	21700 
	30000
	27000
	26000 
	正常
	0.866666667

	50 
	JS-026-GD
	衢州
	龙游县
	龙游县衢江治理二期工程
	54634
	40800 
	13000
	11700
	12000 
	正常
	0.923076923

	51 
	JS-025-GD
	衢州
	江山市
	江山市江山港综合治理工程
	223226
	74017 
	50000
	45000
	42769 
	正常
	0.85538

	52 
	JS-024-GD
	衢州
	常山县
	常山县常山港治理二期工程
	88083
	45576 
	30000
	27000
	27040 
	正常
	0.901333333

	53 
	JS-063-KP
	舟山
	市本级
	舟山群岛新区定海强排工程
	123227
	37216 
	26000
	23000
	25413 
	正常
	0.977423077

	54 
	JS-064-KP
	台州
	市本级
	台州市东官河综合整治工程
	232924
	204521 
	30000
	27000
	20040 
	滞后
	0.668

	55 
	JS-107-SK
	台州
	市本级
	台州市朱溪水库工程
	374361
	193900 
	70000
	63000
	57155 
	正常
	0.8165

	56 
	JS-078-KP
	台州
	椒江区
	台州市洪家场浦强排工程
	332200
	41300 
	5000
	4500
	4977 
	正常
	0.9954

	57 
	CB-07-KP
	台州
	路桥区
	台州市路桥区青龙浦排涝工程
	210005
	50578 
	推进用地报批
	/
	762 
	正常
	#VALUE!

	58 
	JS-065-KP
	台州
	临海市
	临海市大田平原排涝一期工程
	133300
	116664 
	10000
	9000
	10124 
	正常
	1.0124

	59 
	JS-084-KP
	台州
	临海市
	临海市大田平原排涝二期工程
	270000
	1060 
	5000
	4000
	3000 
	滞后
	0.6

	60 
	JS-085-KP
	台州
	临海市
	临海市东部平原排涝工程
	179000
	0 
	5000
	3000
	0 
	严重滞后
	0

	61 
	JS-101-SK
	台州
	临海市
	临海市方溪水库工程
	115000
	106693 
	8300
	7500
	8308 
	正常
	1.000903614

	62 
	JS-066-KP
	台州
	温岭市
	温岭市南排工程
	364056
	35520 
	3000
	2500
	2798 
	正常
	0.9326

	63 
	JS-034-GD
	台州
	天台县
	台州市椒江治理工程（天台始丰溪段）
	153000
	0 
	60000
	51000
	48000 
	正常
	0.8

	64 
	JS-104-SK
	台州
	三门县
	三门县东屏水库工程
	70380
	35899 
	15000
	13500
	4600 
	滞后
	0.306666667

	65 
	JS-043-GD
	台州
	三门县
	三门县海塘加固工程
	119964
	0 
	10000
	6000
	1400 
	滞后
	0.14

	66 
	JS-014-GD
	丽水
	市本级
	丽水市大溪治理工程
	76845
	99158 
	工程完工见效
	/
	/
	滞后
	#VALUE!

	67 
	JS-029-GD
	丽水
	市本级
	丽水市大溪治理提升改造工程★
	100000
	11917 
	8000
	7200
	18771 
	正常
	

	68 
	JS-013-GD
	丽水
	龙泉市
	龙泉市龙泉溪治理二期工程
	32412
	25161 
	4412
	4000
	4412 
	正常
	1

	69 
	JS-103-SK
	丽水
	青田县
	青田县青田水利枢纽工程
	159922
	135400 
	10000
	9000
	11500 
	正常
	1.15

	70 
	JS-032-GD
	丽水
	青田县
	青田县瓯江治理二期工程
	16814
	1642 
	5000
	4000
	3500 
	正常
	0.7

	71 
	JS-110-SK
	丽水
	庆元县
	庆元县兰溪桥水库扩建工程
	190750
	15000 
	30000
	27000
	25500 
	正常
	0.85

	72 
	JS-102-SK
	丽水
	缙云县
	缙云县潜明水库一期工程
	160556
	135600 
	25500
	23000
	24956 
	正常
	0.978666667

	73 
	JS-108-SK
	丽水
	遂昌县
	遂昌县清水源水库工程
	57426
	21500 
	18000
	16200
	15400 
	正常
	0.855555556

	74 
	JS-105-SK
	丽水
	松阳县
	松阳县黄南水库工程
	180671
	152664 
	25000
	22500
	23900 
	正常
	0.956

	
	JS-059-KP
	宁波
	余姚市
	姚江城区段堤防加固工程
	118183
	/
	工程完工见效
	/
	/
	工程完工见效
	#VALUE!

	
	JS-016-GD
	温州
	瑞安市
	瑞安市飞云江治理一期工程
	95899
	117851 
	7900
	7600
	11349 
	工程完工见效
	1.436582278

	
	JS-076-KP
	绍兴
	柯桥区
	绍兴市柯桥区瓜渚湖直江柯北段拓浚工程
	113595
	111681 
	17500
	17500
	17500 
	工程完工见效
	1

	
	JS-054-KP
	绍兴
	上虞区
	上虞区虞北平原滨江河-沥北河整治工程
	101920
	97232 
	7000
	6300
	12579 
	工程完工见效
	1.797

	
	JS-007-GD
	绍兴
	嵊州市
	嵊州市湛头滞洪区改造工程
	128806
	121806 
	7000
	7000
	7000 
	工程完工见效
	1

	
	JS-106-SK
	衢州
	龙游县
	龙游县高坪桥水库工程
	99000
	84000 
	15000
	13500
	14000 
	工程完工见效
	0.933333333

	
	JS-100-SK
	台州
	仙居县
	仙居县盂溪水库工程
	41051
	35657 
	1500
	1500
	2000 
	工程完工见效
	1.333333333

	注：1、带“★”项目为有前期年度任务的项目。
2、严重滞后，红色；一般滞后，黄色。
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





