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	2019年“百项千亿”水利项目进展情况表（建设类）

	单位：万元

	序号
	项目编号
	市
	县市区
	项目名称
	总投资
	截至2018年底累计完成投资
	2019年计划

	
	
	
	
	
	
	
	年度目标
	1-8月计划目标
	1-8月完成投资
	进展情况

	合                   计
	15448280 
	/
	2000000 
	1222200 
	1281796 
	

	1
	JS-050-KP
	杭州
	市本级
	扩大杭嘉湖南排工程（八堡泵站）
	129484
	20000 
	50000
	32000
	17700
	滞后

	2 
	JS-008-GD
	杭州
	市本级
	杭州市大江东钱塘江标准塘工程
	133000
	102436 
	完成西线项建审批、可研编制
	/
	/
	正常

	3
	JS-082-KP
	杭州
	市本级
	杭州市大江东片外排工程
	500000
	62900 
	30000
	19000
	25700
	正常

	4 
	JS-095-KP
	杭州
	西湖区
	杭州市西湖区铜鉴湖防洪排涝调蓄工程
	144370
	9780 
	68000
	45000
	53000
	正常

	5
	JS-023-GD
	杭州
	萧山区
	 浦阳江治理工程
	424630
	267036 
	20000
	13400
	23055
	正常

	6 
	CB-06-KP
	杭州
	萧山区
	 蜀山片外排工程
	172000
	17059 
	9092
	7500
	7642
	正常

	7
	JS-022-GD
	杭州
	富阳区
	 富春江治理工程
	288767
	177955 
	10000
	6200
	6358
	正常

	8 
	JS-114-SK
	杭州
	临安区
	临安区双溪口水库工程
	51471
	7160 
	15000
	5000
	8000
	正常

	9
	JS-020-GD
	杭州
	桐庐县
	 富春江干堤加固二期工程
	50685
	24989 
	完成方案调整审批
	/
	/
	正常

	10 
	JS-037-GD
	杭州
	桐庐县
	富春江干堤加固三期工程
	29510
	5525 
	3000
	1900
	3200
	正常

	11
	JS-019-GD
	杭州
	建德市
	 新安江、兰江治理工程
	49757
	23157 
	15000
	5000
	10500
	正常

	12 
	JS-060-KP
	宁波
	市本级
	宁波市姚江二通道（慈江）工程
	248000
	/
	50000
	30000
	33489
	正常

	13
	JS-061-KP
	宁波
	市本级
	宁波市鄞奉平原排涝工程
	715000
	/
	145000
	85000
	102236
	正常

	14 
	JS-057-KP
	宁波
	余姚市
	余姚市扩大北排工程
	730000
	/
	30000
	19000
	27200
	正常

	15
	JS-059-KP
	宁波
	余姚市
	姚江城区段堤防加固工程
	118183
	/
	工程完工见效
	/
	/
	正常

	16 
	JS-077-KP
	宁波
	余姚市
	余姚市姚江上游西分工程
	195000
	/
	30000
	19200
	22000
	正常

	17
	JS-062-KP
	宁波
	慈溪市
	慈溪市北排工程
	658000
	/
	55000
	40000
	37400
	正常

	18 
	JS-109-SK
	宁波
	奉化市
	宁波市葛岙水库工程
	549100
	190250 
	140000
	89600
	95411
	正常

	19
	JS-015-GD
	温州
	鹿城区
	鹿城区戍浦江河道（藤桥至河口段）整治工程
	99255
	81530 
	15000
	5500
	0
	严重滞后

	20 
	JS-068-KP
	温州
	鹿城区
瓯海区
	温州市温瑞平原西片排涝工程
	246350
	118252 
	40000
	26400
	24446
	正常

	
	JS-069-KP
	温州
	瓯海区
	温州市温瑞平原西片排涝工程（仙湖调蓄工程）
	146000
	0 
	45500
	28000
	29050
	正常

	21 
	JS-067-KP
	温州
	龙湾区
经开区
	 温瑞平原东片排涝工程
	355133
	94813 
	33000
	21100
	14526
	滞后

	22
	JS-079-KP
	温州
	乐清市
	 乐柳虹平原排涝工程
	170000
	8415 
	10000
	2500
	1073
	滞后

	23 
	JS-016-GD
	温州
	瑞安市
	 飞云江治理一期工程
	95899
	117851 
	7900
	5500
	10822
	正常

	24
	JS-088-KP
	温州
	瑞安市
	 温瑞平原南部排涝工程
	200000
	348 
	5000
	1500
	439.79
	滞后

	25 
	JS-070-KP
	温州
	永嘉县
	温州市乌牛溪（永乐河）治理工程
	71750
	52244 
	15000
	9600
	11172
	正常

	26
	JS-010-GD
	温州
	永嘉县
	 瓯北三江标准堤工程
	119807
	116135 
	20000
	12800
	1263
	滞后

	27 
	JS-071-KP
	温州
	苍南县
	 江南垟平原骨干排涝 
	242333
	54933 
	10000
	6400
	6500
	正常

	28
	JS-086-KP
	温州
	苍南县平阳县
	温州市江西垟平原排涝 
	187000
	5190 
	25000
	9000
	11150
	正常

	29 
	JS-011-GD
	温州
	平阳县
	鳌江干流治理平阳县水头段防洪工程
	166859
	93080 
	24000
	16000
	45452.47
	正常

	30 
	JS-087-KP
	温州
	平阳县
	平阳县瑞平平原排涝工程
	119938
	8000 
	10000
	2000
	2850
	正常

	31
	JS-041-GD
	温州
	平阳县
	平阳县水头南湖分洪工程
	199700
	0 
	40000
	24000
	24028
	正常

	32 
	JS-073-KP
	湖州
	市本级
	苕溪清水入湖河道整治后续工程
	218000
	40150 
	15000
	9900
	9900
	正常

	33
	JS-080-KP
	湖州
	市本级
	湖州市太嘉河及杭嘉湖环湖河道整治后续工程
	122039
	400 
	20000
	8000
	17016
	正常

	
	JS-050-KP
	嘉兴
	市本级
	扩大杭嘉湖南排工程（嘉兴段）
	454300
	381132 
	50000
	32000
	32045.16
	正常

	34 
	JS-052-KP
	嘉兴
	市本级
	平湖塘延伸拓浚工程
	357000
	345463 
	11500
	7200
	5240.57
	滞后

	35
	JS-053-KP
	嘉兴
	市本级
	南排闸站除险加固工程
	31329
	15389 
	8000
	5100
	2247
	滞后

	36 
	JS-072-KP
	嘉兴
	嘉善县秀洲区
	嘉兴市北部湖荡整治及河湖连通工程
	218333
	74639 
	65000
	41600
	42736.62
	正常

	37
	JS-035-GD
	嘉兴
	平湖市
	平湖市白沙湾至水口标准海塘加固工程
	35031
	12160 
	18000
	11000
	18900
	正常

	38 
	JS-028-GD
	嘉兴
	海盐县
	东段围涂标准海塘工程
	46000
	31162 
	2600
	2600
	2684
	正常

	39
	JS-039-GD
	绍兴
	市本级
	曹娥江综合整治工程
	200000
	0 
	20000
	10000
	11500
	正常

	40 
	JS-056-KP
	绍兴
	越城区
	绍兴市袍江片东入曹娥江排涝工程
	256000
	132000 
	5000
	3600
	4401
	正常

	41
	JS-075-KP
	绍兴
	越城区
	绍兴市马山闸强排及配套河道工程
	221867
	82300 
	40000
	25600
	24080
	正常

	42 
	JS-074-KP
	绍兴
	越城区
	绍兴市新三江闸排涝配套河道拓浚工程（越城片）
	261682
	219284 
	30000
	20000
	33080
	正常

	43
	JS-076-KP
	绍兴
	柯桥区
	绍兴市柯桥区瓜渚湖直江柯北段拓浚工程
	113595
	111681 
	17500
	17500
	17500
	正常

	44 
	JS-054-KP
	绍兴
	上虞区
	上虞区虞北平原滨江河-沥北河整治工程
	101920
	97232 
	7000
	4500
	6490
	正常

	45
	JS-055-KP
	绍兴
	上虞区
	 虞东河湖综合整治工程
	120300
	81595 
	15000
	9600
	10420
	正常

	46 
	JS-083-KP
	绍兴
	上虞区
	 崧北河综合治理工程
	68128
	3118 
	15000
	5500
	0
	严重滞后

	47
	JS-058-KP
	绍兴
	上虞区
	姚江上游西排工程
	123286
	65543 
	30000
	19200
	20224
	正常

	48 
	JS-012-GD
	绍兴
	诸暨市
	 高湖蓄滞洪区改造工程
	220100
	200570 
	18000
	11500
	13230
	正常

	49
	JS-027-GD
	绍兴
	诸暨市
	 浦阳江治理二期工程
	74227
	47000 
	15000
	9600
	10700
	正常

	50 
	JS-007-GD
	绍兴
	嵊州市
	 湛头滞洪区改造工程
	128806
	121806 
	7000
	7000
	7000
	正常

	51
	JS-031-GD
	金华
	市本级
	 本级金华江治理二期工程
	82137
	19300 
	15000
	9600
	3975
	滞后

	52 
	JS-018-GD
	金华
	兰溪市
	 钱塘江堤防加固工程
	136054
	92564 
	30000
	19200
	16030
	正常

	53
	JS-021-GD
	衢州
	市本级
	 本级衢江治理二期工程
	138012
	82370 
	23000
	15000
	10670
	滞后

	54 
	JS-030-GD
	衢州
	柯城区
	 柯城区常山港治理工程
	95926
	21700 
	30000
	19200
	19000
	正常

	55
	JS-106-SK
	衢州
	龙游县
	龙游县高坪桥水库工程
	99000
	84000 
	15000
	9600
	10900
	正常

	56 
	JS-026-GD
	衢州
	龙游县
	龙游县衢江治理二期工程
	33018
	40800 
	13000
	8300
	8300
	正常

	57
	JS-025-GD
	衢州
	江山市
	 江山港综合治理工程
	223226
	74017 
	50000
	32000
	26297
	正常

	58 
	JS-024-GD
	衢州
	常山县
	 常山港治理二期工程
	88083
	45576 
	30000
	19200
	16860
	正常

	59
	JS-063-KP
	舟山
	市本级
	舟山群岛新区定海强排 
	123227
	37216 
	26000
	17000
	14095
	正常

	60 
	JS-064-KP
	台州
	市本级
	 东官河综合整治工程
	232924
	204521 
	30000
	19200
	16700
	正常

	61
	JS-107-SK
	台州
	市本级
	台州市朱溪水库工程
	374361
	193900 
	70000
	44800
	34620
	滞后

	62 
	JS-078-KP
	台州
	椒江区
	台州市洪家场浦强排工程
	332200
	41300 
	5000
	3200
	0
	严重滞后

	63
	CB-07-KP
	台州
	路桥区
	 路桥区青龙浦排涝工程
	210005
	50578 
	推进用地报批
	/
	0
	滞后

	64 
	JS-065-KP
	台州
	临海市
	 大田平原排涝一期工程
	133300
	116664 
	10000
	6400
	9282
	正常

	65
	JS-084-KP
	台州
	临海市
	 大田平原排涝二期工程
	270000
	1060 
	5000
	2000
	0
	严重滞后

	66 
	JS-085-KP
	台州
	临海市
	临海市东部平原排涝工程
	179000
	0 
	5000
	1500
	0
	严重滞后

	67
	JS-101-SK
	台州
	临海市
	临海市方溪水库工程
	115000
	106693 
	8300
	5300
	8307.5
	正常

	68 
	JS-066-KP
	台州
	温岭市
	温岭市南排工程
	364056
	35520 
	3000
	1600
	2653.4
	正常

	69
	JS-034-GD
	台州
	天台县
	台州市椒江治理工程（天台始丰溪段）
	153000
	0 
	60000
	30000
	37000
	正常

	70 
	JS-100-SK
	台州
	仙居县
	仙居县盂溪水库工程
	41051
	35657 
	1500
	1500
	1600
	正常

	71
	JS-104-SK
	台州
	三门县
	三门县东屏水库工程
	70380
	35899 
	15000
	9600
	300
	滞后

	72 
	JS-014-GD
	丽水
	市本级
	丽水市大溪治理工程
	76845
	65905 
	工程完工见效
	/
	0
	滞后

	73
	JS-029-GD
	丽水
	市本级
	 大溪治理提升改造工程
	100000
	11917 
	8000
	5200
	17731
	正常

	74 
	JS-013-GD
	丽水
	龙泉市
	 龙泉溪治理二期工程
	32412
	25161 
	4412
	2800
	3000
	正常

	75
	JS-103-SK
	丽水
	青田县
	青田县青田水利枢纽工程
	159922
	135400 
	10000
	6400
	6250
	正常

	76 
	JS-032-GD
	丽水
	青田县
	青田县瓯江治理二期工程
	16814
	1642 
	5000
	2000
	1200
	滞后

	77
	JS-110-SK
	丽水
	庆元县
	 兰溪桥水库扩建工程
	190750
	15000 
	30000
	19200
	20000
	正常

	78 
	JS-102-SK
	丽水
	缙云县
	缙云县潜明水库一期工程
	160556
	135600 
	25500
	16300
	20467
	正常

	79
	JS-108-SK
	丽水
	遂昌县
	遂昌县清水源水库工程
	57426
	21500 
	18000
	11500
	12300
	正常

	80 
	JS-105-SK
	丽水
	松阳县
	松阳县黄南水库工程
	180671
	152664 
	25000
	16000
	19200
	正常

	注：严重滞后，红色；一般滞后，黄色。



